



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA – ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 259/18.06.2024

pentru modificarea HCL nr.68/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice , faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții "Lucrări de intervenții și modernizare b-dul. Mamaia, pe sectorul cuprins între b-dul Tomis și str. Soveja/Zorelelor, municipiul Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 06.2024;

Având în vedere:

118592 referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac, înregistrat sub nr. 118592 / 18.06.2024;

119206 raportul de specialitate al Direcției servicii publice, înregistrat sub nr. 119206 / 18.06.2024;

0964 raportul de specialitate al societății Confort Urban S.R.L., înregistrat sub nr. 0964 / 18.06.2024;

- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului.

În conformitate cu prevederile:

- art.10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- H.C.L nr. 68/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice , faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții "Lucrări de intervenții și modernizare b-dul. Mamaia, pe sectorul cuprins între b-dul Tomis și str. Soveja/Zorelelor, municipiul Constanța";

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d) și art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se modifică art.1 din HCL nr.68/2021 în sensul actualizării valorii totale estimative a investiției conform devizului general actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizați din anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoarea totală estimativă a investiției este de 25.121.769,08 lei fără TVA, respectiv 29.856.039,70 lei cu TVA, din care valoarea construcției-montaj (C+M) 18.544.380,34 lei fără TVA, respectiv 22.067.812,60 lei cu TVA.

Art.II Celelalte prevederi ale HCL nr.68/2021 rămân neschimbate.

Art.III Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcției servicii publice, Direcției financiare, societății Confort Urban S.R.L. în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:
_____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri.
La data adoptării sunt în funcție _____ consilieri din 27 membri.

INIȚIATOR,
Primar
Vergil CHIȚAC



REFERAT DE APROBARE

B-dul Mamaia reprezintă artera principală de legătură dispusă din partea centrală, de la intersecția cu str. I.G. Duca și pe zona de est a municipiului Constanța spre Stațiunea Mamaia și Năvodari, intersectându-se pe acest traseu cu alte artere principale precum: str. I.G. Duca, str. Mihai Viteazul, b-dul Tomis, str. Mircea cel Batrân, str. Soveja, b-dul Aurel Vlaicu, artere ce fac posibile legături cu toate direcțiile principale din municipiu și către obiectivele turistice, comerciale și instituțiile administrative din municipiul Constanța.

Prin HCL nr.68/2021 s-a aprobat documentația tehnico-economică, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții "Lucrări de intervenții și modernizare b-dul. Mamaia, pe sectorul cuprins între b-dul Tomis și str. Soveja/Zorelelor, municipiul Constanța".

Având în vedere faptul că:

- la data aprobării hotărârii erau în vigoare tarifele cuprinse în Actul adițional nr.17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Constanța nr. 46.590/2.105/03.04.2013, iar în prezent sunt în vigoare tarifele cuprinse în Actul adițional nr.32.

- la data de 23.11.2023 a intrat în vigoare H.G. nr.1116/16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea H.G. nr.907/2016 privind etalele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- s-a actualizat devizul general rezultând următorii indicatori tehnico-economici:

- total investiție 25.121.769,08 lei fără TVA, respectiv 29.856.039,70 lei cu TVA,
- din care C+M 18.544.380,34 lei fără TVA, respectiv 22.067.812,60 lei cu TVA.

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 68/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții "Lucrări de intervenții și modernizare b-dul. Mamaia, pe sectorul cuprins între b-dul Tomis și str. Soveja/Zorelelor, municipiul Constanța".

PRIMAR,

VERGIL CHIȚAC



RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea HCL nr.68/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice , faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții "Lucrări de intervenții și modernizare b-dul. Mamaia, pe sectorul cuprins între b-dul Tomis și str. Soveja/Zorelelor, municipiul Constanța"

Pe B-dul Mamaia, pe sectorul de la intersecția cu b-dul Tomis până la intersecția cu str. Soveja/Zorelelor, nu s-au mai efectuat lucrări de reparații din anul 2004, astfel încât, conform Normativului NP 033-2005 pentru întreținerea și repararea străzilor, acest sector din bd. Mamaia prezintă expirarea duratei normale de exploatare a părții carosabile și trotuarelor și necesită lucrări de reabilitare și modernizare.

B-dul Mamaia reprezintă artera principală de legătură dispusă din partea centrală de la intersecția cu str. I.G. Duca și pe zona de est a municipiului Constanța spre Stațiunea Mamaia și Năvodari, intersectându-se pe acest traseu cu alte artere principale precum: str. I.G. Duca , str. Mihai Viteazul, b-dul Tomis, str. Mircea cel Bătrân, str. Soveja, b-dul Aurel Vlaicu, artere ce fac posibile legături cu toate direcțiile principale din municipiu și către obiectivele turistice, comerciale și instituțiile administrative din Municipiul Constanța.

Documentația tehnico-economică, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții "Lucrări de intervenții și modernizare b-dul. Mamaia, pe sectorul cuprins între b-dul Tomis și str. Soveja/Zorelelor, municipiul Constanța" a fost aprobată prin HCL nr. 68/2021.

La data aprobării hotărârii erau în vigoare tarifele cuprinse în Actul adițional nr. 17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Constanța nr. 46.590/2.105/03.04.2013, iar în prezent sunt în vigoare tarifele cuprinse în Actul adițional nr.32.

De asemenea, ulterior aprobării HCL nr. 68/2021, au intervenit modificări legislative, respectiv, a intrat în vigoare H.G nr. 1116/16.11.2023, pentru modificarea și completarea H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care a fost introdusă o nouă secțiune, secțiunea a 7-a, conform căreia, pentru obiectivele/proiectele de investiții aflate în diverse stadii de implementare la data intrării în vigoare a hotărârii sus menționate, devizele generale vor fi refăcute, prin grija beneficiarului investiției/investitorului, cu includerea „Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț”.

Potrivit prevederilor invocate s-a procedat la actualizarea devizului general rezultând următorii indicatori tehnico-economici:

- total investiție 25.121.769,08 lei fără TVA, respectiv 29.856.039,70 lei cu TVA,
- din care C+M 18.544.380,34 lei fără TVA, respectiv 22.067.812,60 lei cu TVA.

Față de cele arătate, în temeiul art. 136 alin. (8) lit. b), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.

68/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții "Lucrări de intervenții și modernizare b-dul. Mamaia, pe sectorul cuprins între b-dul Tomis și str. Soveja/Zorelelor, municipiul Constanța", spre a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului local.

Viceprimar
Ionuț RUSU

Director executiv
Raluca GEORGESCU

Șef serviciu
Constantin DAMASARU

Întocmit
inspector Cătălin GÂRBĂ

Avizat,
Serviciul Juridic
Luana Turbureanu
Luana



Nr 6904 / 18.06.2024

RAPORT

pentru modificarea HCL nr.68/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice , faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții "Lucrări de intervenții și modernizare b-dul. Mamaia, pe sectorul cuprins între b-dul Tomis și str. Soveja/Zorelelor, municipiul Constanța"

Pe B-dul Mamaia, pe sectorul de la intersecția cu b-dul Tomis la intersecția cu str. Soveja/Zorelelor, nu s-au mai efectuat lucrări de reparații din anul 2004, astfel încât, conform Normativului NP 033-2005 pentru întreținerea și repararea străzilor, acest sector din bd. Mamaia prezintă expirarea duratei normale de exploatare a părții carosabile și trotuarelor și necesită lucrări de reabilitare și modernizare.

B-dul Mamaia reprezintă artera principală de legătură dispusă din partea centrală de la intersecția cu str. I.G. Duca și pe zona de est a municipiului Constanța spre Stațiunea Mamaia și Năvodari, intersectându-se pe acest traseu cu alte artere principale precum: str. I.G. Duca , str. Mihai Viteazul, b-dul Tomis, str. Mircea cel Batran, str. Soveja, b-dul Aurel Vlaicu, artere ce fac posibile legături cu toate direcțiile principale din municipiu și către obiectivele turistice, comerciale și instituțiile administrative din Municipiul Constanța.

Prin HCL nr.68/2021 s-a aprobat documentația tehnico-economică, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții "Lucrări de intervenții și modernizare b-dul. Mamaia, pe sectorul cuprins între b-dul Tomis și str. Soveja/Zorelelor, municipiul Constanța".

Având în vedere faptul că:

- la data aprobării hotărârii erau în vigoare tarifele cuprinse în Actul adițional nr.17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Constanța nr. 46.590/2.105/03.04.2013, iar în prezent sunt în vigoare tarifele cuprinse în Actul adițional nr.32.

- la data de 23.11.2023 a intrat în vigoare H.G. nr.1116/16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea H.G. nr.907/2016 privind etalele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- s-a actualizat devizul general rezultând următorii indicatori tehnico-economici:

- total investiție 25.121.769,08 lei fără TVA, respectiv 29.856.039,70 lei cu TVA,
- din care C+M 18.544.380,34 lei fără TVA, respectiv 22.067.812,60 lei cu TVA.

Față de cele mai sus prezentate, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre dezbateră și aprobare plenului Consiliului local al municipiului Constanța proiectul de hotărâre pentru modificarea documentației tehnico-economice, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții "Lucrări de intervenții și modernizare b-dul. Mamaia, pe sectorul cuprins între b-dul Tomis și str. Soveja/Zorelelor, municipiul Constanța".



Șef Serviciu Tehnic, inspecție drumuri
Racu Constantin



Investitor : MUNICIPIUL CONSTANTA

Beneficiar : MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator strazi Confort Urban SRL

Proiectant general : CO. PROIECT S.R.L. Constanta

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT LA 30.04.2024- conf. HG 1116/16.11.2023 si HCL 217/26.04.2024

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie

„Lucrari de interventii si modernizare B-dul Mamaia, pe sectorul cuprins intre B-dul Tomis si str. Soveja/Zorelelor” din Municipiul Constanta


Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare
		(fara TVA)	19%	(cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1.	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie				
2.1.	Racord alimentare cu apa	0,00	0,00	0,00
2.2.	Racord canalizare	0,00	0,00	0,00
2.3.	Rețele electrice exterioare	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1.	Studii (topo, geo)	29830,00	5667,70	35497,70
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	2397,82	315,93	2713,75
3.3.	Expertizare tehnica (inclusiv studiu de trafic)	25000,00	4750,00	29750,00
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	100220,00	19041,80	119261,80
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	32675,00	6208,25	38883,25
	3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avize/acorduri/autorizatii	43445,00	8254,55	51699,55
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	3275,00	622,25	3897,25
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	20825,00	3956,75	24781,75
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanta	25438,84	4833,38	30272,22
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	25438,84	4833,38	30272,22
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistenta tehnica	67689,00	12860,91	80549,91
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	1835,00	348,65	2183,65
	3.8.2. Dirigentie de santier	46354,00	8807,26	55161,26
	3.8.3.Coordonator in materie de SSM - conform HG 300/2006	19500,00	3705,00	23205,00
TOTAL CAPITOLUL 3		250575,66	47469,73	298045,39

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1.	Constructii si instalatii	18529117,04	3520532,24	22049649,28
	4.1.1. <i>Lucrari de interventii si modernizare b-dul Mamaia pe sectorul cuprins intre b-dul Tomis si str. Soveja/Zorelelor</i>	18529117,04	3520532,24	22049649,28
	4.1.1.1 <i>Lucrari de reparatii carosabil si trotuare si pista pentru biciclete pe bd Mamaia, pe sectorul cuprins intre b-dul Tomis si str. Soveja/Zorelelor</i>	18529117,04	3520532,24	22049649,28
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care necesita montaj -	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care nu necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		18529117,04	3520532,24	22049649,28
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de santier	30526,60	5800,05	36326,65
	5.1.1. <i>Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier</i>	15263,30	2900,03	18163,33
	5.1.2. <i>Cheltuieli conexe organizarii santierului</i>	15263,30	2900,03	18163,33
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	203820,29	0,00	203820,29
	5.2.1. <i>Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare</i>	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. <i>Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% cap 4)</i>	92645,59	0,00	92645,59
	5.2.3. <i>Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% cap 4)</i>	18529,12	0,00	18529,12
	5.2.4. <i>Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% cap 4)</i>	92645,59	0,00	92645,59
	5.2.5. <i>Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare</i>	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute (cap 3.5+cap 3.8+cap 4)*5,5%	1036408,15	196917,55	1233325,70
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	2000,00	380,00	2380,00
TOTAL CAPITOL 5		1272755,04	203097,60	1475852,64
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7: Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	4698739,00	892760,41	5591499,41
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret perioada iun. 2024-dec 2024: 2% din (cap. 4)	370582,34	70410,64	440992,99
TOTAL CAPITOL 7		5069321,34	963171,04	6032492,39
TOTAL GENERAL		25121769,08	4734270,61	29856039,70
Din care C+M (Cap1.2+Cap1.3+Cap1.4+Cap2+Cap.4.1+Cap4.2+Cap5.1.1)		18544380,34	3523432,26	22067812,60

Investitor/Beneficiar : MUNICIPIUL CONSTANTA

Beneficiar/Administrator strazi : Confort Urban SRL

Proiectant general: CO PROIECT SRL CONSTANTA: sef proiect. Dan Mocanu



MEMORIU JUSTIFICATIV ACTUALIZARE DEVIZ GENERAL LA DATA DE 1.06.2024 , CONFOM H.G.1116/16.11.2023

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

„ *Lucrari de interventii si modernizare b-dul Mamaia, pe sectorul cuprins intre B-dul Tomis si str. Soveja/Zorelelor - Municipiul Constanta*

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI: *MUN. CONSTANTA prin administrator CONFORT URBAN SRL*

1.5. ELABORATORUL PROIRCTULUI : *CO. PROIECT SRL Constanta*

Actualizarea devizului general s-a facut ca urmare a solicitarii S.C. CONFORT URBAN SRL .

Datele si reglementarile de referinta si modul de evaluare si actualizare a devizului general sunt dupa cum urmeaza:

- ◆ Data initiala de evaluare a devizului general aprobat conform DALI : *martie 2021*;
- ◆ HG 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice – cu referire la Sectiunea 5 , art. 10 , pct. (4) pentru actualizarea devizului general;
- ◆ HG 1116/16.11.2023 pentru modificarea si completarea HG 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice – cu referire la modificari si completari si introducerea urmatoarelor:
 - La anexa 6 cap. I sectiunea a 3- a , dupa subpunctul 3.8.2 se introduce la devizul general un nou subpunct - „3.8.3. *Coordonator in materie de securitate si sanatate potrivit prevederilor HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare si mobile, cu modificarile si completarile ulterioare*”.
 - (Se va aplica valoarea de 1000 lei/luna pe o durata estimativa de executie de 19,5 luni)
 - La anexa 6 cap. I dupa sectiunea a 6- a , se introduce la devizul general o noua sectiune, sectiunea a 7-a cu urmatorul cuprins: „ *Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret*” cu urmatoarele subcapitole:
 - *Cheltuielile aferente marjei de buget* sunt in cuantum de 25% din valoarea cumulata a cheltuielilor prevazute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1,1;
 - *Cheltuielile pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret*
- ◆ HCL 217/26.04.2024 privind modificarea si completarea anexelor nr. 10, nr. 11, nr. 12, nr. 13 si nr. 14 din HCL 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local din municipiul Constanta, conform anexelor nr. 5, nr. 6, nr. 7 , nr. 8 si nr. 9, prin act aditional la Contractul nr. 46.590/2.105/03.04.2013

- ◆ Actualizarea devizului general la data de 1.06.2024 s-a facut conform structurii prevazute in Anexa 3 la HG 1116/16.11.2023 si pe baza preturilor unitare pentru executarea lucrarilor, aprobate prin HCL 217/26.04.2024 de mai sus , dupa cum urmeaza:
 - **La capitolul 1** – *Obtinerea pentru obtinerea si amenajarea terenului* – nu sunt prevazute cheltuieli.
 - **La capitolul 2** – *Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii* – nu sunt prevazute cheltuieli.
 - **La capitolul 3** – *Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica* – valoarea actualizata a scazut la 92,39% , astfel:
 - La subcapitolele 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5.2, 3.6, 3.7, 3.8.1 – nu se aplica actualizare mentinandu-se valorile din devizul general initial.
 - La subcapitolul 3.8.2 valoarea actualizata este cea din contractul de dirigentie de santier, respectiv a scazut la 53,59%.
 - Valoarea noua de la subcapitolul 3.8.3 este in virtutea HG 1116/2023 descrisa mai sus.
 - **La capitolul 4** – *Cheltuieli pentru investitia de baza* – valoarea actualizata a crescut la 182,09% , prin aplicarea preturilor unitare aprobate prin HCL 217/2024 la cantitatile ramase de executat si a lucrarilor suplimentare necesare pe perioada executiei , astfel:
 - Lucrarile executate anterior prezentei actualizari au fost evaluate la preturile in vigoare la data executarii acestora.
 - Lucrarile suplimentare prevazute sunt
 - Deschiderea circulatiei cu acces din/spre Bd. Mamaia a 6 strazi laterale , in scopul fluidizarii traficului, prin dezafectarea trotuarelor si refacerea carosabilului pe zonele de acces.
 - Suplimentarea cu marcaje rutiere rezonatoare si covoare antiderapante la trecerile pentru pietoni, in baza Legii nr.51/18.03.2024 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195 privind circulatia pe drumurile publice.
 - Transport si costuri neutralizare moloz din lucrari reparatii trama stradala a mun. Constanta
 - **La capitolul 5** – *Alte cheltuieli* – valoarea actualizata a crescut la 105,95%, astfel:
 - La subcapitolul 5.1 – *Organizare de santier* - nu se aplica actualizare mentinandu-se valorile din devizul general initial
 - La subcapitolul 5.2 – *Comisioane, cote, taxe, costul creditului* - valoarea actualizata a crescut la 154,00%, corelat cu valoarea actualizata de la cap. 4
 - La subcapitolul 5.3 – *Cheltuieli diverse si neprevazute* - nu se aplica actualizare corelata cu valoarea actualizata de la cap. 4. , datorita faptului ca sunt prevazute lucrari suplimentare ce reduc alte cheltuieli neprevazute.
 - La subcapitolul 5.4 – *Cheltuieli pentru informare si publicitate* - nu se aplica actualizare.

- **La capitolul 6**– Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste – nu au fost prevazute cheltuieli.
- **La capitolul 7**– Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret – au fost prevazute valori in baza prevederilor HG 1116/2023.

La total C+M valoarea actualizata a crescut la 181,97%, preponderent din lucrarilor suplimentare, a cheltuielilor de transport si neutralizarea a deseurilor inerte la depozitul autorizat si a cresterii preturilor unitare, descrise mai sus.

Indicatorii financiari ai investitiei sunt urmatoarii:

- Valoare deviz general aprobat conf. DALI conf. HG 907/2016 si HCL68/26.03.2021

SPECIFICATII / Nr. OBIECT	Valoare fara TVA	TVA 19%	Valoare cu TVA inclus
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI	11.647.995,39	2.187.979,75	13.835.975,14
din care C+M (cap. 1.2+1.3+1.4+2 +4.1+4.2+5.1.1)	10.190.797,76	1.936.251,57	12.127.049,34


- Valoarea prezentului deviz general actualizat (1.06.2024) , conf. HG 1116/2024 si preturi HCL 217/26.04.2024

SPECIFICATII / Nr. OBIECT	Valoare fara TVA	TVA 19%	Valoare cu TVA inclus
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI	25.121.769,08	4,734.270,61	29.856.039,70
din care C+M (cap. 1.2+1.3+1.4+2 +4.1+4.2+5.1.1)	18.544.380,34	3.523.432,26	22.067.812,60

ANEXE:

- **Devizul general actualizat (1.06.2024) , intocmit conf. HG 1116/2024 si HCL 217/26.04.2024**
- **Devizul general initial , intocmit conf. HG 907/2016 aprobat prin HCL 68/26.03.2021**
- **Lista de cantitati anexa la DG actualizat**

INTOCMIT PROIECTANT: CO. PROIECT SRL



Bonoficiar : MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C. CONFORT URBAN SRL CONSTANTA
 Investiția : Lucrari de intarvontii si modernizare B-dul Mamaia, pe sectorul cuprins intru
 B-dul Tomis si str. Soveja/Zoritelor - Mun. Constanta

Faza : P.T.E.
 Pr. nr. 67/2020

LISTA DE CANTITATI - cu valori actualizate la 1 Iunie 2024

Nr.crt	Cod art	Descrierea lucrarii	UM	Cantitate proiect	N.R.	N.C.S.	Total cant.	Cant. realiz. et. 1+2	Valoare realiz. et. 1+2	Rest cant.	P.U. HCL 217/2024	Valoare rest cant.	Valoare actualizata cap. 4 DG				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	D01	Decapare sistem rutier existent si compactare	mc	4953,00	0,00	0,00	4953,00	371,53	19509,04	4581,47	106,78	489209,37	508718,41				
2	D02	Sapatura in teren tare si foarte tare	mc	1380,00	0,00	104,00	1484,00	240,00	13941,60	1244,00	111,8	139079,20	153020,80				
3	D06	Demolare borduri prefabricate mari (20x25 cm sectiune)	ml	12350,00	0,00	69,00	12419,00	3197,00	78927,64	9222,00	83,66	863732,52	942660,16				
4	D08	Desfacere imbracaminte din beton de ciment	mc	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	463,66	12982,48	12982,48				
5	O10	Montare borduri prefabricate mici (10 x 15 cm sectiune)	ml	1110,00	0,00	4743,00	5853,00	2420,00	70217,60	3433,00	83,93	288131,69	358349,29				
6	D11	Montare borduri prefabricate mari (20 x 25 cm sectiune)	ml	9230,00	0,00	56,00	9286,00	3197,00	210459,69	6089,00	148,75	905738,75	1118198,44				
7	D12	Substrat de nisip	mc	178,00	0,00	14,00	192,00	60,00	10104,00	132,00	318,52	42044,64	52148,64				
8	D13	Fundatie de piatra sparta	mc	3565,00	0,00	67,00	3632,00	180,00	26161,20	3452,00	310,06	1070327,12	1096488,32				
9	D14	Armorsare suprafete in vederea asternerii mixturi asfaltice	mp	54000,00	0,00	191,00	54191,00	9961,59	22712,43	44229,41	3,38	149495,41	172207,84				
10	O17	Frezare imbracaminte asfaltica 5 cm gros.	mp	43985,00	34023,00	0,00	9962,00	9961,59	173730,13	0,00	0,00	0,00	173730,13				
11	D17	Frezare imbracaminte asfaltica	mc	0,00	0,00	1702,00	1702,00	0,00	0,00	1702,00	239,4	407458,80	407458,80				
12	D19	Strat de baza BA31,5 baza 50/70 (AB31,5) cu asternere mecanica	to	335,00	0,00	0,00	335,00	70,80	23592,68	264,20	469,8	124121,16	147713,84				
13	D29	Strat de uzura SMA 16 rul 50/70 de 5 cm gros cu astern. mecanica	mp	42315,00	0,00	0,00	42315,00	9961,59	708966,36	32353,41	130,76	4230531,89	4939498,25				
14	D21	Strat de uzura BA 16 rul 50/70 de 4 cm gros cu astern. manuala	mp	0,00	0,00	191,00	191,00	0,00	0,00	191,00	67,06	12808,48	12808,48				
15	D25	Aducere la profil cu BA 16 rul 50/70 cu astern. manuala	to	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	576,22	2881,10	2881,10				
16	D30	Trotuare cu dala din beton	mp	18520,00	0,00	0,00	18520,00	5148,52	636358,47	13371,48	180,81	2417697,30	3054055,77				
17	D35	Confectii metalice simple	kg	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	D51	Talera rostunor	ml	2225,00	0,00	0,00	2225,00	750,00	17265,00	1475,00	34,68	51153,00	68418,00				
19	D57	Confectional dale si montaj capace camina canalizare L'1 = 1500*1500 mm **	buc.	122,00	0,00	0,00	122,00	22,00	30674,16	100,00	2127,20	212720,00	243394,16				
20	D58	Aducere la cota de asfalt a capacelor	buc.	84,00	0,00	0,00	84,00	15,00	14003,70	69,00	1251,36	86343,84	100347,54				
21	D61	Umplutura pietruire existenta cu aport de material (frezat) pana la 20 cm	mp	6935,00	0,00	0,00	6935,00	2476,88	63178,61	4458,12	82,68	368597,36	421775,97				
22	D62	Strat de legatura BA 22,4 leg 50/70 (BAD22,4) cu asternere mecanica	to	1435,00	0,00	30,00	1465,00	695,20	247275,69	769,80	555,07	427292,89	674568,58				
23	D13	Montarea in localitati a inoacatoarelor de circulatia rutera	buc.	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	66,53	12574,17	12574,17				
24	A22	Presemnalizare trecere pentru pietoni - triunghi	buc.	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	88,18	881,80	881,80				
25	A24	Biciclisti - triunghi	buc.	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	88,18	2909,94	2909,94				
26	A28	Semafoare - triunghi	buc.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	88,18	88,18	88,18				
27	B2	Oprine - octogon	buc.	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	121,92	609,60	609,60				
28	C25	Interzis a vira la dreapta - rotund	buc.	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	118,87	818,09	818,09				
29	C26	Intoaracerea interzis - rotund	buc.	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	116,87	1051,83	1051,83				
30	C39	Oprirea interzis - rotund	buc.	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	116,87	3739,84	3739,84				
31	D3	La dreapta - rotund	buc.	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	116,87	1753,05	1753,05				
32	D6	Ocolire - rotund	buc.	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	116,87	1285,57	1285,57				
33	D8	Pista pentru biciclete si mopeda - rotund	buc.	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	116,87	233,74	233,74				
34	F20	Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea intersecției - dreptunghi	buc.	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	441,95	1767,80	1767,80				
35	F21a	Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea intersecției - dreptunghi	buc.	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	441,95	3535,60	3535,60				
36	F27	Limite de viteza pentru diferite benzi de circulatie - dreptunghi	buc.	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	441,95	12374,60	12374,60				
37	G1	Trecere pentru pietoni - patrat	buc.	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	137,07	3015,54	3015,54				
38	G4	Sens unic - patrat	buc.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	137,07	137,07	137,07				
39	G14	Statie de autobuz - dreptunghi	buc.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	137,07	137,07	137,07				
40	D14	Montarea in localitati stalpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc.	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	159,80	30202,20	30202,20				
41		Stalpi pentru sustinere indicatoare rutiere - procurare	buc.	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	166,89	31542,21	31542,21				
42	D67	Marcaje rutiere transversale, diverse - clasic (600 microni)	mp	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	62,45	43090,50	43090,50				
43		Marcaje rutiere rezonatoare transversale executate cu materiale termoplastice - alb	mp	330,00	0,00	451,00	781,00	0,00	0,00	781,00	135,00	105435,00	105435,00				
44		Marcaje rutiere longitudinale 2K (bicomponent) cu intaritor diluabil cu apa (98:2)	mp	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	60,60	40905,00	40905,00				
45	D80	Marcaje rutiere transversale, bicomponent	mp	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	156,50	19562,50	19562,50				
46		Ansambliul rutiere 2K (bicomponent) la reea (covoare antiderapante) la trecerile de pietoni	mp	865,00	0,00	1579,00	2444,00	0,00	0,00	2444,00	170,53	416775,32	416775,32				
47		Marcaje rutiere cu material preformat monocolor	mp	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	176,09	17609,00	17609,00				
48		Marcaje rutiere cu material preformat multicolor	mp	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	289,60	50680,00	50680,00				
49	SI26	Montare teava corugata diametru 83	ml	11040,00	0,00	0,00	11040,00	0,00	0,00	11040,00	73,65	813096,00	813096,00				
50	O92	Montaj si pozat tub de protectie diverse diametre (teava PEHD PE80, PN10, 32mmx3mm)	ml	4550,00	0,00	0,00	4550,00	0,00	0,00	4550,00	19,18	87269,00	87269,00				
51	D41	Transport si costuri neutralizare moloz din lucrari reparatii trama stradala din mun. C-ta	to	0,00	0,00	14505,00	14505,00	0,00	0,00	14505,00	149,37	2166611,85	2166611,85				
TOTAL														2357078,00		16172039,04	18529117,04

Intocmit,

Andruș

Proiectant,

Andruș

