

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 162/24.07.2024
de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul
„Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 22934/24.07.2024, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 22920/24.07.2024 al Direcției Generale de Proiecte;
- Raportul de specialitate nr. 22965/24.07.2024 al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Raportul de specialitate nr. 22934/24.07.2024 al Direcției Generale Administrație Publică și Juridică;
- Prevederile Ghidului privind contractarea etapei II a proiectelor etapizate din Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 306/22.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenți proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 320/22.12.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 246/21.09.2022 privind aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 201/20.09.2023 privind actualizarea Devizului General pentru proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 242/29.11.2023 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”, cod SMIS 116054 în cadrul noului Program 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – co-finanțare, cheltuieli neeligibile;
- Nota OI POR nr. 26518/DIPOR/14.12.2023 privind etapizarea proiectului cu titlul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”, contractul de finanțare nr. 2658/09.07.2018, beneficiar UAT Județul Constanța cod SMIS116054;
- Instrucțiunea AM POR nr. 207/31.10.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020
- Prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE:

ART 1. Aprobarea proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”, în vederea finanțării etapei II a acestuia în cadrul Programului Regional 2021-2027, Obiectiv specific 5.1. Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane, apelul de proiecte nr. PRSE/394/PRSE_P6/OB5/RSO5.1/PRSE_A21 – PR/ SE/ 2024/ Etapa/ 6.1/ MRJ apel municipii de reședință de județ

ART 2. Aprobarea valorii totale a proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”, în cuantum de 6.535.619,50 lei (inclusiv TVA).

ART 3. Aprobarea contribuției proprii în proiect a UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 127.905,43 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”,

ART 4. Aprobarea sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul UAT Județul Constanța – Consiliul Județean Constanța,

ART 5. Aprobarea asigurării tuturor resurselor financiare necesare implementării și durabilității proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale,

ART 6. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului Județean Constanța, Lupu Mihai să semneze în numele și pentru Unitatea Administrativă – Teritorială – Județul Constanța, Contractul de finanțare și toate actele aferente acestuia.

ART 7. Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna Iulie 2024, se transmite de către Secretarul General al Județului următoarelor comisii: Comisia pentru Investiții, Patrimoniul, Infrastructură și Urbanism și *Comisiei de Buget – Finanțe* în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA, MIHAI LUPU

Avizează:

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Nesrin Geafar

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

CABINET PREȘEDINTE

Nr. 22 934 / 24.07.2024

REFERAT DE APROBARE

de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța a semnat, la data de 09.07.2018, contractul de finanțare nr. 2658, aferent Proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”, Cod SMIS 116054, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 “Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 “Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Prin implementarea acestui proiect se urmărește ca județul Constanța, parte componentă a Regiunii de Dezvoltare SUD –EST, să gestioneze în mod eficient resursele patrimoniului cultural local, să valorifice potențialul acestuia pentru o dezvoltare sustenabilă care să permită creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale.

Având în vedere importanța obiectivului de investiție, coroborată cu prevederile legislative recente prin care s-a dorit asigurarea că proiectele/ operațiunile vor fi finalizate, oferind posibilitatea găsirii unor soluții reale de continuare a proiectului, prin HCJC nr. 242/ 29.11.2023 a fost aprobată implementarea etapei a II-a proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”, Cod SMIS 116054, în cadrul noului Program Regional 2021 – 2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – co-finanțare, cheltuieli neeligibile.

Valoarea totală a proiectului aferentă etapei II este în cuantum de 6.535.619,50 lei inclusiv TVA, iar contribuția proprie în proiect a UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța reprezintă achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 127.905,43 lei, reprezintă cofinanțarea proiectului. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului pentru implementarea proiectului în condiții optime se vor asigura din bugetul UAT Județul Constanța - Consiliul Județean Constanța. Totodată se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

În conformitate cu Ghidul privind contractarea etapei II a proiectelor etapizate din Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027 una dintre anexele obligatorii la momentul contractării îl reprezintă HCJC de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”, pentru etapa II.

Prezentul proiect de hotărâre reprezintă un act administrativ cu caracter individual care se caracterizează prin aceea ce reprezintă o manifestare unilaterală de voință care creează, modifică sau stinge drepturi și obligații în beneficiul sau sarcina uneia sau mai multor persoane dinainte determinate.

În conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (1)-(2) din Anexa la H.G. nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actele administrative cu caracter individual nu fac obiectul procedurii de

asigurare a transparenței decizionale iar autoritatea sau instituția publică nu are obligația realizării etapelor acestei proceduri.

Față de cele menționate anterior, propun spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”.

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre de aprobarea a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”,

Consiliul Județean Constanța implementează proiectul cu titlul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”, Cod SMIS 116054 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Operațiunea 5.1 – Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Pentru continuarea proiectului indicat la paragraful anterior, autoritatea administrației publice județene a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 242/29.11.2023 implementarea etapei a II-a a proiectului ”Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”, Cod SMIS 116054 în cadrul noului Program 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – co-finanțare, cheltuieli neeligibile.

Proiectul de hotărâre nr. 162/24.07.2024 propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”, fiind susținut de aspectele de specialitate indicate de către Direcția Generală de Proiecte în Raportul de specialitate nr. 22920/24.07.2024 și Referatul de aprobare nr. 22934/24.07.2024, sens în care este necesar să țină cont de următoarele prevederi normative:

- art. II din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, potrivit căruia: ”[...] *existența hotărârii consiliului județean cu privire la aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul noului Program 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – co-finanțare, cheltuieli neeligibile*”;
- ghidul privind contractarea etapei II a a proiectelor etapizate din Programul Operațional Regional 2014-2020 din cadrul Programului Sud-Est 2021-2027 – anexa privind aprobarea modelului orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și (dacă este cazul) de aprobare a acordului de parteneriat;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cu care consiliul județean îndeplinește “b) *atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului*”, în exercitarea cărora “f) *aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii*”;

Având în vedere obiectul proiectului de hotărâre, arătăm faptul că hotărârea adoptată în baza acestuia reprezintă un act administrativ cu caracter individual care se caracterizează prin aceea că reprezintă o manifestare unilaterală de voință care creează, modifică sau stinge drepturi și obligații în beneficiul sau sarcina uneia sau mai multor persoane dinainte determinate. În conformitate cu dispozițiile art.5 alin.(1) - (2) din Anexa la HG nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actele administrative cu caracter individual nu fac obiectul procedurii de asigurare a transparenței decizionale, iar autoritatea publică nu are obligația realizării etapelor acestei proceduri.

Concluzionând, arătăm că dispozițiile legale indicate în anterioritate reprezintă cadrul legal pentru promovarea proiectului de hotărâre de aprobarea a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova)” și acesta poate fi supus dezbaterii plenului Consiliului Județean Constanța.

ȘEF SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS,
Gheorghe Bucur,

Consilier juridic,
Crina Boieru

RAPORT DE SPECIALITATE

**de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul
„Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”**

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța a semnat, la data de 09.07.2018, contractul de finanțare nr. 2658, aferent Proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”, Cod SMIS 116054, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 “Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 “Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Prin implementarea acestui proiect se urmărește ca județul Constanța, parte componentă a Regiunii de Dezvoltare SUD –EST, să gestioneze în mod eficient resursele patrimoniului cultural local, să valorifice potențialul acestuia pentru o dezvoltare sustenabilă care să permită creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale.

Având în vedere importanța obiectivului de investiție, coroborată cu prevederile legislative recente prin care s-a dorit asigurarea că proiectele/ operațiunile vor fi finalizate, oferind posibilitatea găsirii unor soluții reale de continuare a proiectului, prin HCJC nr. 242/ 29.11.2023 a fost aprobată implementarea etapei a II-a proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”, Cod SMIS 116054, în cadrul noului Program Regional 2021 – 2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile.

Valoarea totală a proiectului aferentă etapei II este în cuantum de 6.535.619,50 lei inclusiv TVA, iar contribuția proprie în proiect a UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța reprezintă achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 127.905,43 lei, reprezintă cofinanțarea proiectului. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului pentru implementarea proiectului în condiții optime se vor asigura din bugetul UAT Județul Constanța - Consiliul Județean Constanța. Totodată se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

În conformitate cu Ghidul privind contractarea etapei II a proiectelor etapizate din Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027 una dintre anexele obligatorii la momentul contractării îl reprezintă HCJC de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”, pentru etapa II.

Prezentul proiect de hotărâre reprezintă un act administrativ cu caracter individual care se caracterizează prin aceea ce reprezintă o manifestare unilaterală de voință care creează, modifică sau stinge drepturi și obligații în beneficiul sau sarcina uneia sau mai multor persoane dinainte determinate.

În conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (1)-(2) din Anexa la H.G. nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actele administrative cu caracter individual nu fac obiectul procedurii de

asigurare a transparenței decizionale iar autoritatea sau instituția publică nu are obligația realizării etapelor acestei proceduri.

Față de cele menționate anterior, se propune spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”.

VICEPRESEDINTE,
PETRE ENCIU

Direcția Generală de Proiecte
Director General,
GEORGE ENCIU

Șef Serviciu Management Proiecte,
Raluca Florentina MORARIU

Coordonator proiect,

Manager de proiect,
Monica VOICU

Responsabil financiar,
Elena POPESCU

Responsabil construcții,
Silvia VOICU

Responsabil utilități,
Carmen BURGA

Responsabil achiziții publice,
Bianca BURLACU

Secretar proiect,
Daniel PITU

RAPORT DE SPECIALITATE

**de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul
„Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”**

Avand in vedere:

- Proiectul de hotărâre nr. 162/24.07.2024 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”, Cod SMIS 116054,
- Referatul de aprobare nr. 22934/24.07.2024 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”, Cod SMIS 116054,
- HCJ nr. 246/21.09.2022 privind aprobarea proiectului tehnic și actualizarea indicatorilor tehnico – economici,
- HCJ nr. 201/20.09.2023 privind actualizarea Devizului General,
- Nota OI POR nr.26518/dipor/14.12.2023 privind etapizarea proiectului cu titlu „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”, contract de finanțare nr. 2658/09.07.2018, Cod SMIS 116054,
- Ghidul privind contractarea Etapei II a proiectelor etapizate din Programul Operațional 2014-2020 în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027;

Astfel,

Prezentul proiect de hotărâre face obiectul susținerii la finanțare a obiectivului de investiții ” *Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium* ”. Valoarea totală a Devizului General conform HCJ 201/20.09.2023 este de **11.667.270,92 lei** fără TVA, respectiv **13.861.390,79 lei** cu TVA, din care:

- **10.570.361,98 lei** cu TVA reprezentând valoarea contractului de finanțare nr. 2658/09.07.20218, din care **8.404.649,94 lei** cu TVA (85%) rata de cofinanțare prin FEDR, **1.285.417,05 lei** cu TVA (13%) rata de cofinanțare din buget de stat, **197.756,47 lei** cu TVA (2%) rata de cofinanțare buget local, cheltuieli neeligibile **682.538,51 lei** cu TVA
- **3.291.028,81 lei** cu TVA reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile cofinanțate din buget local reprezentând ajustări de preț.

În exercițiul 2014-2020, valoare totală a plăților efectuate în cadrul proiectului a fost în valoare de **4.034.742,08 lei** cu TVA, din care :

- **3.492.552,70 lei** cu TVA reprezentând valoarea cheltuielilor eligibile rambursate în cadrul POR 2014 – 2020 (aferentă cererilor de rambursare 1 - 7);
- **542.189,78 lei** cu TVA reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile în cadrul POR 2014 – 2020.

În conformitate cu Ghidul privind contractarea Etapei II a proiectelor etapizate din Programul Operațional 2014-2020 în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027, valoarea totală a proiectului ” **Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium** ”, eligibil pentru Etapa II POR 2021 – 2027 este în valoare de **6.535.619,50 lei** cu TVA (10.570.361,98 lei – 3.492.552,70 lei), din care :

- **6.395.270,77 lei** cu TVA reprezentând valoare cheltuielilor eligibile, din care **5.435.980,15 lei** cu TVA (85%) rata de cofinanțare prin FEDR, **831.385,20 lei** cu TVA (13%) rata de cofinanțare din buget de stat, **127.905,43 lei** cu TVA (2%) rata de cofinanțare buget local
- **140.348,73 lei** cu TVA reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile

Având în vedere cele prezentate mai sus, impactul financiar asupra bugetului local este de **2.320.228,67 lei** (127.905,43 lei + 140.348,73 lei + 2.051.974,51 lei) reprezentând 2% rata de cofinanțare buget local, cheltuieli neeligibile la care se adaugă ajustările de preț, cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului, care vor suferi modificări funcție de evoluția indicilor de preț. Pe cale de consecință, în vedere finalizării proiectului, vor fi alocate credite bugetare în limita sumelor aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli cu această destinație.

Față de cele prezentate mai sus, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural - turistică a Cetății Carsium”, Cod SMIS 116054.

**DIRECTOR GENERAL DGEF,
ȚUȚUI EMILIA GEORGETA**

**Șef Serviciu Financiar - Contabilitate,
Blacioti Georgeta**

**Insapector superior,
Popescu Elena**



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

Ghid privind contractarea etapei II
a proiectelor etapizate
din Programul Operațional Regional 2014-2020
în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027

iunie 2024

Regiunea Sud-Est se dezvoltă cu noi!

www.regiosudest.ro | www.adrse.ro

1. Contents	
1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR	3
1.1. Preambul.....	3
1.2. Abrevieri	4
1.3. Glosar.....	5
2. ELEMENTE DE CONTEXT.....	8
2.1. Informații generale Programul Regional Sud-Est 2021-2027	8
2.2. Prioritatea, Fondul, Obiectivul de politică, Obiectivul specific	8
2.3. Reglementări europene și naționale, cadru strategic, documente programatice aplicabile - lista indicativă.....	10
3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE.....	14
3.1 Tipul de apel de proiecte	14
3.2 Forma de sprijin (grant).....	14
3.3 Bugetul alocat apelului de proiecte.....	14
3.4 Rata de cofinanțare	16
3.5 Zonele geografice vizate de apelul de proiecte.....	17
3.6 Acțiuni sprijinite în cadrul apelului.....	18
3.7 Grupul țintă vizat de apelul de proiecte.....	18
3.8 Indicatori.....	18
3.8.1. Indicatori de realizare.....	19
3.8.2. Indicatori de rezultat.....	19
3.8.3. Indicatori suplimentari specifici Apelului de Proiecte	19
3.9. Rezultatele așteptate.....	19
3.10. Operațiuni de importanță strategică.....	21
3.11. Investiții teritoriale integrate	21
3.12 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.....	23
3.13. Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat	23
3.14 Reguli privind instrumentele financiare	23
3.15 Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale.....	23
3.16 Principii orizontale.....	23
3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului “a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH). Imunizarea infrastructurii la schimbările climatice.	24
3.18. Caracterul durabil al proiectului.....	25
3.19. Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea.....	26
3.20. Teme secundare	26
3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri	26
4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE	27
4.1 Data deschiderii apelului de proiecte.....	27
4.2 Perioada de pregătire a proiectelor	27
4.3 Perioada de depunere a proiectelor	27
4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor	27
5. CRITERII DE ELIGIBILITATE.....	27
5.1. Eligibilitatea solicitanților	28
5.1.1. Cerințe privind elibigilitatea solicitanților și partenerilor.....	28
5.1.2 Categorii de solicitanți eligibili.....	29
5.1.3 Categorii de parteneri eligibili.....	29

5.1.4	Reguli și cerințe privind parteneriatul.....	29
5.2.	Eligibilitatea activităților.....	29
5.3.	Eligibilitatea cheltuielilor.....	30
5.4.	Valoarea minimă și maximă nerambursabilă a unui proiect.....	35
5.5.	Cuantumul cofinanțării acordate.....	35
5.6	Durata proiectului.....	35
5.7	Alte cerințe de eligibilitate a proiectului.....	36
6.	INDICATORI DE ETAPĂ.....	38
7.	COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE.....	39
7.1.	Completarea formularului cererii.....	39
7.2	Limba utilizată în completarea cererii de finanțare.....	39
7.3	Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare.....	39
7.4.	Anexele și documente obligatorii la depunerea cererii.....	40
7.5	Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare.....	Dr44
7.6.	Anexele și documente obligatorii la momentul contractării.....	44
7.7.	Renunțarea la cererea de finanțare.....	45
8.	PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR.....	45
8.1	Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare.....	46
8.2.	Conformitate administrativă - DECLARAȚIA UNICĂ.....	46
8.3.	Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+).....	47
8.4.	Etapa de verificare/compatibilizare a cererii de finanțare.....	47
8.5	Aplicarea pragului de calitate.....	47
8.6	Aplicarea pragului de excelență.....	47
8.7	Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare.....	47
8.8.	Contestații.....	47
8.9	Contractarea proiectelor.....	48
8.9.1	Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.....	49
8.9.2	Decizia de acordare/respingere a finanțării.....	49
8.9.3	Definitivarea planului de monitorizare a proiectului.....	50
8.9.4.	Semnarea contractului de finanțare.....	50
9.	ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE.....	50
10.	ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.....	51
11.	ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES.....	52
11.1	Rapoartele de progres.....	52
11.2	Vizitele de monitorizare.....	52
11.3	Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare.....	53
12.	ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR.....	55
12.1	Mecanismul cererilor de prefinanțare.....	55
12.2	Mecanismul cererilor de plată.....	55
12.3	Mecanismul cererilor de rambursare.....	55
12.4	Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare.....	56
12.5	Vizitele la fața locului.....	56
13.	MODIFICAREA GHIDULUI.....	57
13.1.	Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului.....	57
13.2.	Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii).....	57
14.	ANEXE.....	57

1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

1.1. Preambul

Acest document reprezintă condițiile de accesare/acordare a fondurilor din cadrul Programului Regional Sud-Est (SE) 2021-2027 pentru **etapa II a proiectelor etapizate**, proiecte contractate în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est în etapa I prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. Documentul se aplică apelurilor de proiecte etapizate lansate pe PR SE 2021-2027 prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Aspectele cuprinse în acest document vor fi interpretate exclusiv de către AM PR SE, cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică, precum și cu aplicarea principiului tratamentului egal și nediscriminatoriu al solicitanților la finanțare.

Prevederile din prezentul Ghid abordează **exclusiv depunerea cererilor de finanțare pentru proiecte/operațiuni etapizate**, pentru care au fost încheiate contracte de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și se află pe Lista proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în PR Sud Est 2021-2027, Anexa 1 la ghid. În sensul prezentului ghid, proiectele contractate prin POR 2014-2020 și incluse în Anexa 1 reprezintă operațiuni care au parcurs Etapa I de implementare, fără ca aceasta să fi fost finalizată până la 31.12.2023 și care respectă prevederile **Art. 118 a. Condiții aplicabile operațiunilor care fac obiectul unei implementări etapizate și care au fost selectate pentru sprijin înainte de 29 iunie 2022 în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013**, din cadrul Regulamentului (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului. În cazul identificării de proiecte care îndeplinesc cerințele art 118 din RDC, acestea vor face obiectul unui alt apel de cereri de finanțare.

Un proiect etapizat este luat în considerare în ansamblul său și este considerat finalizat numai după ce ambele etape au fost finalizate fizic sau implementate integral și au contribuit la obiectivele priorităților relevante din cadrul PR Sud Est. Nefinalizarea corespunzătoare a Etapei II poate duce la corecții financiare pentru operațiunea finanțată. Proiectele enumerate în Anexa 1 Lista proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în PR Sud Est 2021-2027 trebuie implementate integral maxim până la 31.12.2029 (după caz), în caz contrar vor fi aplicate clauzele corespunzătoare în conformitate cu contractul de finanțare.

Aspectele cuprinse în acest document derivă din Programul Regional Sud Est 2021 – 2027 (PR SE) și din Ordonanța de Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare.

PR SE 2021-2027 va finanța etapa II a operațiunilor selectate în perioada 2014-2020, îndeplinind criteriile de etapizare ale articolului 118a din RDC și în conformitate cu condițiile de sprijin stabilite în perioada 2014-2020.

Se recomandă beneficiarului proiectului etapizat ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să se asigure că a parcurs toate informațiile prezentate în acest ghid și anexele aferente acestuia, precum și toate prevederile din PR SE 2021-2027 și să se asigure că a înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate prin PR SE 2021-2027, precum și de specificul preluării operațiunilor etapizate. Se recomandă beneficiarului proiectului etapizat ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentelor apeluri de proiecte,

Model orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului

HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI (DACĂ ESTE CAZUL) DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT

-model orientativ-

HOTĂRÂREA NR. <..>/<DATA>

PREAMBUL

HOTĂRĂȘTE

ART 1. Se aprobă proiectul <Titlu proiect> în vederea finanțării etapei II a acestuia în cadrul Programului Regional 2021-2027, Obiectiv specific, apelul de proiecte nr.....

ART 2. (dacă este cazul) Se aprobă acordul de parteneriat între - lider de proiect și în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat <nr/data> care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului <Titlu proiect>, în cuantum de <suma în cifre> lei (inclusiv TVA).

ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de <suma în cifre>, reprezentând cofinanțarea proiectului <Titlu proiect>.

ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului <Titlu proiect>, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din

ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării și durabilității proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 7. Se împuternicește <Nume și prenume> să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele <.....> și al Partenerului, dacă este cazul.

ART 8. (daca este cazul) Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul <Municipiul/Județ/ Oraș> în vederea ducerii sale la îndeplinire:

- Primarul/ Președintele <Nume și prenume> <Municipiul/Județ/ Oraș/..>
-

ART 9. (daca este cazul) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul CL/CJ <Municipiul/Județ/ Oraș/ ...> și publicare pe site-ul propriu Primăriei/ Consiliului Județean al <Municipiului/Județ/ Oraș/...>.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, <DATA>, cu un număr de ... voturi pentru, voturi abțineri..., voturi împotriva ..., din totalul de ... consilieri / membri prezenți.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

.....

SECRETAR

.....

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂRE NR. 306

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

faza SF/ DALI aferenți proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din 22. 11. / 2016

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Țuțuianu Marius Horia;
- Raportul Direcției Generale de Proiecte;
- Raportul Direcției Generale Economico Financiară;
- Raportul Direcției Urbanism și Lucrări Publice – Serviciul Investiții;
- Aviz CTE Nr.30976/8/18.11.2016 ;
- Raportul Comisiei de specialitate de Buget-Finanțe;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Cultura, Culte, Monumente;
- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- Prevederile Ghidului Solicitantului pentru proiectele depuse pe Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
- Prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice - Republicată

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45, al. (1) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (3), lit. f, și ale art. 97 din Legea Administrației publice locale nr.215/2001- Republicată

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. – (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici faza SF/ DALI aferenți proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural turistică a Cetății Carsium (Hârșova)” (obiectiv de investiții: Cetatea Carsium Hârșova, sit arheologic aflat în domeniul public al Județului Constanța, conform Carte funciară nr. 101328) , după cum urmează:

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA

- Valoare totala (lei): 10,656,819.11 lei;
- Valoare totala C+M (lei): 8,289,421.16 lei;

(2) Descrierea investiției din DALI, întocmită conform HG nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a

structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, se prevede în Anexa la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art. 2. Direcția Generală de Proiecte va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Generală Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 35 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanța 22. 11. 2016

PREȘEDINTE
AL
COMISIUNII

A

Contrasemnează,

Secretar al
COMISIUNII

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂRE nr. 360

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural – turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din 22.12. / 2017

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Țuțuianu Marius - Horia;
- Raportul Direcției Generale de Proiecte;
- Raportul Direcției Generale Economico Financiară;
- Raportul Comisiei de specialitate de Buget-Finanțe;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură;
- Prevederile Ghidului Solicitantului pentru proiectele depuse pe Axa prioritară 5, Prioritatea de investiție 5.1. din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Scrisoarea nr. 34640/ 11.12.2017 de notificare pentru demararea etapei precontractuale aferentă proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural – turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”, cod SMIS 116054

În temeiul dispozițiilor art. 91, lit. d, alin. 5, lit a, pct. 10 și art. 97 din Legea Administrației publice locale nr. 215/ 2001- Republicată și art. 44 și art. 45 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/ 2006 cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art 1. Se aprobă proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural – turistică a Cetății Carsium (Hârșova)” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, nr. apelului de proiecte: POR 2016/5/5.1/2.

Art 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural – turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”, în cuantum de 10.570.361,98 lei (inclusiv TVA).

Art 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 199.052,32 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural – turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”.

Art 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural – turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul UAT Județul Constanța - Consiliul Județean Constanța.

Art 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art 7. Se împuternicește ȚUȚUIANU Marius – Horia, reprezentant legal al JUDEȚULUI Constanța, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Județul Constanța - Consiliul Județean Constanța.

Art. 8. Direcția Generală Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanța 22-12 2017

PREȘEDINTE
TUTUIANU MARIUS HORIA

Contrasemnează,
Secretar al Județului
RELIU MARIANA



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂRE Nr. 246

privind aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 21.09.2022 având în vedere:

- Proiectul de Hotărâre nr. 257/15.09.2022 și Referatul de aprobare nr. 38395/15.09.2022 al Președintelui Consiliului Județean Constanța în calitate sa de initiator;
- Raportul de specialitate nr.38511/15.09.2022 al Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică; Raportul de specialitate nr.38482/15.09.2022 al Direcției Generale Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului; Raportul de specialitate nr. 38392/15.09.2022 al Direcției Generale de Proiecte; Avizele Comisiilor de specialitate : Buget Finante, Investitii Patrimoniu Infrastructura si Urbanism și Cultura Culte Monumente; Avizul Comisiei Tehnico –Econometice nr. 38411/11/15.09.2022;
- Prevederile Contractului de Finanțare nr.2658/09.07.2018 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (denumirea actuală) în calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est Brăila în calitate de Organism Intermediar și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța în calitate de Beneficiar;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 306/22.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenți proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 144/30.06.2017 privind modificarea Hotărârii nr. 306/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenți proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”;
- Prevederile art.1 alin.(2), art. 5 alin. (1) lit. b) și alin.(4), art.7 alin.(6), art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile art. 20 alin.(1) lit.j), art. 44 alin. (1) și alin.(4), art. 46, art. 47 și art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiție „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”, cu următorii indicatori valorici rezultați la faza de proiectare PT, DDE:

Valoarea totală a investiției : 8.753.487,17 lei fără TVA, respectiv 10.399.673,89 lei cu TVA
din care C+M 6.765.212,39 lei fără TVA, respectiv 8.050.602,74 lei cu TVA.

Art.2 – Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”; cod SMIS 116054, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art.3 – Prezentul act administrativ modifică și completează Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 306/22.11.2016.

Art.4 – Documentația Proiectului Tehnic de execuție se păstrează și se arhivează la Direcția Generală de Proiecte, cuprinzând părțile scrise și desenate, conform anexei nr. 2 – PT/DDE în format electronic, care face parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art.5 – Secretarul General al Județului, prin grija Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică, va comunica prezenta hotărâre Prefectului Județul Constanța, Direcției Generale de Proiecte, Direcției Generale Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcției generale Economico-Financiare în vederea ducerii la îndeplinire și Biroului de Informatică pentru informare în Monitorul Oficial Local.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi „pentru”.

PREȘEDINTE,
MIHAILURU

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂRE Nr. 201

privind actualizarea Devizului General pentru proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetații Carsium (Hârșova)”

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința ordinară din 20.09.2023, având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr. 214/14.09.2023 și referatul de aprobare nr. 32458/14.09.2023 ale Președintelui Consiliului Județean Constanța, întocmite în calitate sa de inițiator;
 - Raportul de specialitate nr.32457/14.09.2023 al Direcției Generale de Proiecte;
 - Avizul Comisiei Investiții, Patrimoniu, Infrastructură și Urbanism;
 - Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 306/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenți proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetații Carsium (Hârșova)”;
 - Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 144/2017 privind modificarea Hotărârii nr.306/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenți proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetații Carsium (Hârșova)”;
 - Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 246/21.09.2022 privind aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetații Carsium (Hârșova)”, cod SMIS 116054;
 - Devizul General Actualizat al investiției „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetații Carsium (Hârșova)”, Cod SMIS 116054;
 - Prevederile art. 7 alin.(6), art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțați din fonduri publice;
 - Prevederile art. 44 alin. (1) și alin. (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
 - Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,
- În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Aprobarea actualizării Devizului General identificat în anexa numărul 1 la prezentul act administrativ cu următorii indicatori valorici:

Valoarea totală a investiției: 11.667.270,92 lei fără TVA, respectiv 13.861.390,79 lei cu TVA din care C+M este 9.615.225,43 lei fără TVA, respectiv 11.442.118,26 lei cu TVA.

Art. 2 – Aprobarea actualizării devizului general aferent proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetații Carsium (Hârșova)”, Cod SMIS

finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, conform anexei numărul 1.
care face parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art. 3. - Prezentul act administrativ modifică și completează Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 306/22.11.2016, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 144/30.06.2017 și Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 246/21.09.2022.

Art. 4 - Secretarul General al Județului, prin grija Direcției Generale de Administrație Publică și Informatică, comunică prezenta hotărâre Prefectului Județului Constanța, Direcției Generale de proiecte în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Biroului Informatică pentru publicare și informare în Monitorul Oficial Local.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 35 voturi pentru, voturi împotriva și abțineri.

PREȘEDINTE,
Mihai LUPU



Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

**S.C. PRINCEER S.A. PROIECTARE PENTRU INVATAMANT SI CERCETARE**

SEDIU: B-DUL NAȚIUNILE UNITE NR. 4, BL. 107A, Etaj 5-CORP B5,
 Etaj 5-CORP C6, SECTOR 5 - BUCUREȘTI
 TELEFON: 021.314.62.07; 021.315.73.76; 0744.37.28.60
 FAX: 021.315.90.97
 E-mail: office.princeer@princeer.ro
 RO/J40/0336/1991
 CUI RO 1565291

DEVIZ GENERAL
 al obiectivului de investiții

Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural - turistică a cetății Carsium (Harsova), cod SMIS 116054


Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolului de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	103.600,00	19.684,00	123.284,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru re-ocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		103.600,00	19.684,00	123.284,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Bransament apă potabilă/canalizare	31.000,00	5.890,00	36.890,00
2.2	Bransament energie electrică	47.000,00	8.930,00	55.930,00
2.3	Bransament agent termic	0,00	0,00	0,00
Total capitol 2		78.000,00	14.820,00	92.820,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	237.510,00	45.126,90	282.636,90
3.1.1	Cercetare arheologică zona punct de informare	79.170,00	15.042,30	94.212,30
3.1.2	Cercetare arheologică zona turnul comandantului și incinta de nord	79.170,00	15.042,30	94.212,30
3.1.3	Cercetare arheologică zona instalație portuară a cetății	79.170,00	15.042,30	94.212,30
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5.526,32	1.050,00	6.576,32
3.2.1	Avis ISU	1.000,00	190,00	1.190,00
3.2.2	Avis sanitar	1.000,00	190,00	1.190,00
3.2.3	Alte avize/acorduri solicitate prin lege	3.000,00	570,00	3.570,00
3.2.3.1	Autorizație de construire racord nou ENEL	526,32	100,00	626,32
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	350.458,37	62.902,09	413.360,46
3.5.1	Temă de proiectare		0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate		0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general - TVA 24 %	125.800,00	30.192,00	155.992,00
3.5.4	Actualizare Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general - nu se percepe TVA	52.500,00	0,00	52.500,00
3.5.4.1	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	26.300,00	4.997,00	31.297,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	145.858,37	27.713,09	173.571,46

	Organizarea procedurilor de achiziție		0,00	0,00
	Consultanță	89.262,78	16.959,93	106.222,71
3.7.1.	Mănăgimentul de proiect pentru obiectivul de investiții	64.902,78	12.331,53	77.234,31
3.7.2.	Aidul financiar	24.360,00	4.628,40	28.988,40
	Asistență tehnică	203.031,81	38.576,04	241.607,85
3.8.0.	Asistență tehnică din partea proiectantului	78.881,81	14.987,54	93.869,35
3.8.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	66.381,81	12.612,54	78.994,35
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	12.500,00	2.375,00	14.875,00
3.8.2.	Dirigenție de șantier	94.900,00	18.031,00	112.931,00
3.8.3.	Asigurarea supravegherii arheologice al lucrării de sapatura	29.250,00	5.557,50	34.807,50
	Total capitol 3	885.789,28	164.614,96	1.050.404,24
	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază			
4.1.	Construcții și instalații	6.375.687,45	1.211.380,62	7.587.068,07
4.1.1.	Ajustari pret cf. contract la rest de executat	2.850.013,04	541.502,48	3.391.515,52
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	15.302,87	2.907,55	18.210,42
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	41.111,72	7.811,23	48.922,95
4.4.	Utilaje fara montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotari	79.499,81	15.104,96	94.604,77
4.5.1.	Amenajare de sit "conex"	60.907,44	11.572,41	72.479,85
4.5.2.	Dotari - aferente obiectului de patrimoniu	18.592,37	3.532,55	22.124,92
	Total capitol 4	9.441.114,70	1.793.811,79	11.234.926,49
	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli			
5.1.	Organizare de șantier	307.960,07	58.512,41	366.472,48
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	192.622,07	36.598,19	229.220,26
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	115.338,00	21.914,22	137.252,22
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	99.876,90	0,00	99.876,90
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare		0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	47.091,61		47.091,61
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Cota aferentă Case: Sociale a Constructorilor - CSC	48.076,13	0,00	48.076,13
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare			
	Cota pentru timbrul arhitecților	4.709,16	0,00	4.709,16
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	325.010,53	61.752,00	386.762,53
5.3.1.	Cheltuieli diverse și neprevăzute neeligibil	354.004,44	67.260,84	421.265,28
5.4.		71.915,00	13.663,85	85.578,85
5.4.1.	Informare și publicitate	15.665,00	2.976,35	18.641,35
5.4.2.	Digitizarea obiectivului de patrimoniu	56.250,00	10.687,50	66.937,50
	Total capitol 5	1.158.766,94	201.189,11	1.359.956,05
	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste			
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice și teste		0,00	0,00
	Total capitol 6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	11.667.270,92	2.194.119,86	13.861.390,79
	din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	9.615.225,43	1.826.892,83	11.442.118,26

Proiectant,

Mihai
Lupu

Digitally signed
by Mihai Lupu
Date:
2023.10.10
15:54:25 +03'00'



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂRE Nr. 242

privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”, Cod SMIS 116054 în cadrul noului Program 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – co-finanțare, cheltuieli neeligibile

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2023, având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.259/22.11.2023 și Referatul de aprobare nr.41267/22.11.2023 al Președintelui Consiliului Județean Constanța, în calitate sa de inițiator;
- Raportul de specialitate nr.40748/20.11.2023 al Direcției Generale de Proiecte;
- Raportul de specialitate nr.41245/22.11.2023 al Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică;
- Avizele comisiilor de specialitate: Investiții, Patrimoniu, Infrastructură și Urbanism, Cultură, Culte, Monumente și Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 306/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza SF/DALI aferenți proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova)
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 144/2017 privind modificarea Hotărârii nr.306/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenți proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”,
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 246/21.09.2022 privind aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”, Cod SMIS 116054;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța 201/20.09.2023 privind actualizarea Devizului General pentru proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”, Cod SMIS 116054;
- Ordonanța de Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020
- Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”, Cod SMIS 116054 în cadrul noului Program 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – co-finanțare, cheltuieli neeligibile.

Art. 2 - Secretarul General al Județului, prin grija Direcției Generale Administrație Publică și Juridică, comunică prezenta hotărâre Prefectului Județului Constanța, Direcției Generale de Proiecte, precum și Biroului Informatică pentru publicare și informare în Monitorul Oficial Local.


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 36 voturi pentru, 1 voturi împotriva și 0 abțineri.

PREȘEDINTE,
Mihail Ușu



Contrasemnează

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI



No. 26515 / DIPOR 14.12.2023

NOTA OI POR
privind etapizarea proiectului cu titlul
„Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural –
turistică a Cetății Carsium (Harsova)”
Contractul de finanțare nr. 2658/09.07.2018
Beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța
cod SMIS 116054

Adresa:	Luiza RADU, Director General Șef Autoritatea de Management pentru POR	Se transmite in My SMIS
CC:	Lucia BĂICOIANU, Director Direcția Monitorizare Director General Adjunct al Autorității de Management pentru POR	
De la:	Daniel DUMITRESCU, Director Direcția Implementare POR Șef OI POR 2014-2020	
Re:	Solicitare privind etapizarea proiectului cu titlul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural – turistică a Cetății Carsium (Harsova)”. cod SMIS 116054, potrivit prevederilor OUG 36/2023.	Pagini: 4+ anexe

Unguri Spre informare Spre comentarii Rugăm răspundeți Pentru comunicare

Stimata doamnă Director General,

În urma verificării solicitării Beneficiarului UAT Județul Constanța în cadrul proiectului mai sus menționat, în legătură cu prelungirea duratei după data de 31.12.2023, în contextul încadrării acestuia ca etapizat, confirmăm încadrarea prezentei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

	Contract inițial	Nota prelungire L.142/18.03.2020	Nota etapizare proiect L.207/31.10.2023
Valoare totală proiect lei	10.570.361,98	10.570.361,98	10.570.361,98
Valoare eligibilă proiect lei	9.887.823,47	9.887.823,47	9.887.823,47
Valoare solicitare proiect lei	9.690.067,00	9.690.067,00	9.690.067,00
Durata totală implementare luni	30	101	101
Durata implementării după semnarea contractului - luni	44	65	65
Data expirării	31.03.2022	31.12.2023	31.12.2023

Vă informăm că în urma verificării documentelor înaintate de UAT Județul Constanța, respectiv (*Solicitarea beneficiarului înregistrată la OI cu nr.25565P/07.12.2023, Memoriul justificativ, Hotărârea Consiliului Județean nr. 242/29.11.2023, Anexa 16 - Obligații beneficiar - Proiect neîncheiat, Declarația de semnătură, Declarația reprezentantului legal cu privire la valoarea estimată eligibilă cu care se include proiectul pe termenul program și la evitarea dublei finanțări (cu privire la valoarea estimată eligibilă cu care*



Agencia pentru Dezvoltare Regională
Sud-Est

Sediul: Strada Ardealului nr. 24, Brașov | Tel/Fax: 0339 401 018; 0339 401 017
 e-mail: adrse@adrse.ro | Web: www.adrse.ro; Facebook: https://www.facebook.com/adrse.ro

... în scopul monitorizării progresului program și în evitarea dublei finanțări). Declarația privind achiziționarea și prestarea serviciilor și rezultata următoarelor:

<p>Stadiul de implementare al contractului</p>	<p>Conținutul estimării Beneficiarului din Memoriul justificativ, stadiul activităților proiectului este de 90%, iar cel al contractului principal de execuție a lucrărilor este de 30%.</p> <p>Prin prezentul proiect s-a finalizat, mai puțin achiziția serviciilor de digitalizare și achiziția servonului de furnizare dotări.</p> <p>Contractul de finanțare a fost modificat prin 7 notificări după cum urmează: Notificare nr.1/05.09.2018 – Modificare echipa de implementare proiect. Notificare nr.2/22.10.2018 – Actualizare secțiune „Plan de achiziții”. Notificare nr.3/29.01.2019 – Modificarea secțiunii „Plan de achiziții” prin modificarea valorii previzionate pentru achiziția de servicii de proiectare faza PT, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului, urmare a eliminării cheltuielilor pentru comisioane, cote, taxe. Notificare nr.4/07.11.2019 - Modificarea secțiunii „Plan de achiziții”, „Activități previzionate”, „Crașorul de rambursare” în vederea actualizării în timp a perioadelor. Notificare nr.5/26.03.2020 – Actualizarea secțiunilor „Buget” în concordanță cu Anexa 3 – Eșalonul proiectului. Notificare nr.6/27.07.2020 – Prolungirea perioadei de implementare a valabilității contractului de finanțare. Notificare 7/07.10.2022 - Deblocarea secțiunii “Solicitanți”, în vederea introducerii în sistemul Mysms a documentelor aferente proiectului tehnic; a fost finalizată verificarea documentației tehnice, faza Proiect Tehnic, aceasta fiind considerată conformă”.</p> <p><u>Cereri de rambursare:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cererea de rambursare nr.1/12.11.2018 – valoare 204.322,16 lei. 2. Cererea de rambursare nr.2/17.01.2023 – valoare 227.248,73 lei. 3. Cererea de rambursare nr.3/14.06.2023 – valoare 134.779,84 lei. 4. Cererea de rambursare nr.4/26.07.2023 – valoare 554.485,60 lei. 5. Cererea de rambursare nr.5/06.09.2023 – valoare 611.348,16 lei. <p>Până la data de 31.12.2023, beneficiarul estimează ca valoarea cheltuielilor eligibile autorizate va fi de 2.706.095,64 lei.</p>
<p>Scopul solicitării de modificare a contractului</p>	<p>Aprobarea implementării etapei a II-a proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural – turistică a Cetății Carsium (Harsova)”, cod SMIS 116054, prin PR 2021-2027 în scopul finalizării integrale, conform prevederilor OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea Programelor Operaționale financiare în perioada de programare 2014-2020 și având în vedere dispozițiile Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.</p>
<p>Alte informații conținând</p>	<p>Beneficiarul solicită etapizarea proiectului în vederea asigurării funcționalității acestuia, pe PR 2021-2027, durata estimată de finalizare pentru etapa a II-a a proiectului fiind 31.12.2025.</p> <p>Umăscările întârzieri din perioada de implementare au generat imposibilitatea finalizării proiectului la 31.12.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordinul pentru începerea serviciilor de proiectare a fost înregistrat la Antreprenor în data de 18.11.2019. Conform acestuia, termenul de prestare a serviciilor de proiectare, inclusiv cercetarea arheologică preventivă și obținerea autorizației de construire a fost de o lună de la data primirii ordinului de începere, respectiv până la data de 18.05.2020 dar a acumulat întârzieri, iar Proiectul Tehnic a fost aprobat în data de 21.09.2022. În data de 06.01.2023, Supervisorul a emis Ordinul actualizativ privind începerea execuției lucrărilor cu data de 09.01.2023. - Originalitatea și complexitatea acestui obiectiv de investiție, dificultățile întâmpinate în desfășurarea activității de proiectare dar și faptul că derularea contractului pentru „Servicii de proiectare (P+CS+ET), Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și Execuție lucrări”, a implicat și executarea cercetării arheologice preventive, ca etapă preliminară și necesară înocinării Proiectului tehnic, toate aceste aspecte au condus la o întârziere semnificativă față de planificarea



Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est

Adresa: Strada Avântului nr. 129, Buzău; Tel/Fax: 0376 401.018; 0376 401.017
 E-mail: adrese@adrese.ro; Web: www.adrese.ro; Facebook: https://www.facebook.com/adrese.ro

...completarea/specificarea de natura tehnică a unor aspecte a căror clarificare au scopul în mare măsură procedurilor de atribuire a contractelor.

...solicitările Ministerului Culturii de inserare/suplimentare în cadrul documentației a unor informații cu scopul de a crește valoarea monumentului, de a îmbunătăți aspecte legate de amenajare, de conservare, respectiv de restaurare a monumentului.

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 242/29.11.2023 și Anexa 1 la Ordinul MIPE nr. 2008/20.10.2023 - „Anexa 15 - Obligații Beneficiar - (Proiect propus) în vederea etapizării”, Beneficiarul și-a asumat continuarea implementării proiectului în etapa a II-a cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare la prezentul contract, în scopul realizării lor integrale, până la termenul final de implementare indicat în contractul de finanțare a celei de-a II-a etape.

*Conform Declarației Beneficiarului, nu există proiecte complementare care ar putea fi alocate de etapizarea proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea culturală - Iuristica a Căstăii Căstăim (I-larsova)”, cod SMIS 116054.

Id. cer.	Puncte de verificare	DA	NU	NA
1	solicitarea Beneficiarului respectă prevederile Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023, art. I și II	X		
2	Proiectul nu a beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013	X		
3	Proiectul are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate și plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate autorizate în perioada de programare 2021-2027 ¹	X		
4	Există pașii de audit separați, detaliați și compleți care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană și/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de rambursare/plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de rambursare/plată aferentă celei de a doua etape și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări	X		
5	A doua etapă a operațiunii este eligibilă pentru cofinanțare în perioada de programare 2021-2027 în temeiul Regulamentului (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, și al regulamentelor specifice fondurilor corespunzătoare în cursul perioadei de programare 2021-2027 și este conformă cu toate normele aplicabile pentru perioada 2021-2027	X		
6	Proiectul se încadrează într-o acțiune programată în cadrul unui obiectiv specific referent și este atribuit unui tip de intervenție prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare ²	X*		
7	Beneficiarul a confirmat OI până la data de 20.08.2023 (adresa nr. 26944/26.07.2023), prin reprezentantul legal al acestuia, intenția de a solicita etapizarea proiectului	X		
8	Proiectul nu reprezintă un instrument financiar	X		
9	Contractul de finanțare nu se află în procedură de reziliere/închidere	X		
10	Proiectul a realizat un progres financiar de minimum 5% din valoarea contractului de finanțare, până la data de 30 septembrie 2023.	X		
11	Proiectul a respectat graficul de implementare și nu înregistrează întâzieri de 12 luni față de ultimul grafic de implementare valabil aprobat la 30 septembrie 2023	X		

...verificată în condițiile în care cererea de rambursare finală a fost plătită și Notificarea prevăzută în art. 6, alin. (1) din contractul de finanțare - Anexa 1 - Condiții Specifice POR 2014-2020 a fost inițiată, verificată de OI, iar în cazul în care acesta a fost închis / în caz contrar, se va solicita beneficiarului o declarație în acest sens pentru proiecte cu o valoare mai mare de 5 mil. euro, etapizate în temeiul art. 118 din Regulamentul 1060/2021. Se va solicita în baza documentelor depuse de beneficiar în acest sens, odată cu solicitarea de etapizare, pentru proiectele cu o valoare mai mare de 1 mil. euro, etapizate în temeiul art. 118a din Regulamentul 1060/2021, odată cu solicitarea de etapizare.



Agencia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est

Adresa: Strada Traian Vuia nr. 26, Ploiești; Tel/Fax: 0139 475 613; 0139 401 017
E-mail: adrse@adrse.ro Web: www.adrse.ro; Facebook: https://www.facebook.com/adrse.ro



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

INSTRUCȚIUNEA nr. 207/31.10.2023

Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional
2014-2020

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/2022, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, precum și cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 170/2022, privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027,

Luând în considerare dispozițiile art. 1 alin. 4 lit. a) din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora *"contractul de finanțare reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ și sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor"*,

În aplicarea prevederilor **Comunicării Comisiei Europene C 474/1 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.12.2022** - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II)(2014-2020), care înlocuiește comunicarea Comisiei C 417 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.10.2021,

Ținând cont de prevederile **OUG nr. 36/2023** privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,

Având în vedere **Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023**, prin care, în urma desfășurării procedurii CMPOR, președintele Comitetului de monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, Ministrul investițiilor și proiectelor europene, a aprobat metodologiile de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte,

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare, termenele prevăzute de legislația în vigoare, precum și necesitățile de simplificare a demersurilor aferente aplicării acestei legislații în ceea ce privește încadrarea proiectelor



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

ce nu vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023 ca proiecte ce vor fi etapizate/declarat nefuncționale/nefinalizate,

Având în vedere stadiul implementării POR 2014-2020, numărul mare al contractelor de finanțare semnate și aflate în derulare, gradul ridicat de încărcare a personalului AMPOR/OI cu atribuții legate de implementarea proiectelor,

În contextul în care în prezent este reglementat și pus în practică în mod corespunzător procesul de purtare a corespondenței între Beneficiari, OI și AM, sistemul informatic SMIS2014+/MySMIS2014 fiind operațional, permițându-se astfel schimbul electronic de date, colectarea, înregistrarea și stocarea, în format electronic, a informațiilor referitoare la fiecare operațiune, respectiv trasabilitatea operațiunilor,

Având în vedere că este implementat și operațional, în cadrul Modulului Contractare al Sistemului Unic de Management al Informației (SMIS), un flux aferent Actelor adiționale,

ținând cont de prevederile art. 7-B, alin. (1), 7-A (10, 18, 29) art. 9 (2) și 16, alin. (1) din Contractele de finanțare - Condiții Generale:

Art. 7-B (1) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului,

Art. 7 -A (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+,

Art. 7 - A (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat,

Art. 7 - A (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia,

Art. 9 (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.

Art. 16 (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.

luând în considerare dispozițiile

art. 8, alin. (3) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: *Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un caz după expirarea acesteia,*



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

art. 3 alin. (3) Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: *Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AM,*

art. 4 - A, alin. (1), lit.a) și k) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020:

a) *Oi are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată și care poate afecta implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea deciziei respective sau de la luarea la cunoștință a unei decizii a AM,*

k) *Oi are obligația de a actualiza permanent în SMIS modificările intervenite asupra Contractului de finanțare, inclusiv modificările acestuia intervenite prin notificare,*

AMPOR emite următoarea

INSTRUCȚIUNE:

PROIECTE PROPUSE ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII

Art. I. Acordul MIPE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, în vederea modificării contractelor de finanțare POR 2014-2020, în scopul etapizării acestora în perioada de programare 2021-2027, se consideră dat prin emiterea prezentei Instrucțiuni, în condițiile respectării acesteia.

Art. II. Beneficiarii care solicită etapizarea proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 au față de Autoritatea de Management POR 2014-2020 obligațiile prevăzute Anexa nr. 15 - OBLIGAȚII BENEFICIAR (PROIECT PROPUS) ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Obligațiile cuprinse în această anexă completează prevederile Condițiilor specifice Programului Operațional Regional, care reprezintă Anexa 1 la Contractul de finanțare.

În vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de modificare a contractului aferent proiectului propus pentru etapizare, cu individualizarea Programului de finanțare a etapei a II-a.

Solicitările vor fi inițiate începând cu data intrării în vigoare a prezentei Instrucțiuni până cel mai târziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificărilor până la 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020) și încheierea contractelor de finanțare pentru etapa a II-a, astfel încât să fie asigurată continuitatea unui flux corespunzător de finanțare pentru desfășurarea proiectelor.

Odată cu solicitarea de modificare în scopul etapizării, Beneficiarii își vor asuma obligațiile prevăzute în Anexa nr. 15 - OBLIGAȚII BENEFICIAR (PROIECT PROPUS) ÎN



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

VEDEREA ETAPIZĂRII la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prin semnarea acesteia de către reprezentantul legal și încărcarea în SMIS.

Pentru situațiile care se încadrează în prevederile art. I și II, fluxul de Act adițional va fi închis numai după verificarea de către OI a:

- solicitării Beneficiarului și memoriului justificativ referitor la etapizarea proiectului în vederea asigurării funcționalității acestuia, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei estimate de finalizare în etapa II;
- încadrării proiectelor în categoria celor care pot fi etapizate, potrivit Metodologiei AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea elaborării LISTEI PROIECTELOR ETAPIZATE și a quantumului necesarului de finanțare aferent acestora, aprobată de Comitetul de Monitorizare a POR 2014-2020¹;
- asumării corespunzătoare de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute în **Anexa nr. 15 - OBLIGAȚII BENEFICIAR (PROIECT PROPUS) ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII** la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,

existenței confirmării preluării etapei a II-a a proiectului din partea AM a Programului 2021-2027 care va finanța această etapă,

- includerii proiectului în Lista proiectelor etapizate POR 2014-2020,
- existenței altor documente necesare, în funcție de situație (ex hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) cu privire la aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul noului Program, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile).

În urma analizei OI, acesta va elabora **Nota privind etapizarea proiectului, potrivit Anexei nr. 1 la prezenta Instrucțiune.**

! Analiza OI va avea în vedere și situațiile de complementaritate în implementarea proiectelor. Astfel, în cazul proiectelor complementare, se va analiza în ce măsură etapizarea solicitată pentru un proiect afectează finalizarea celui/celor complementare și se vor face mențiunile corespunzătoare în cadrul Notei OI, sau alte propuneri, în funcție de situație.

¹ Metodologia a fost elaborată în acord cu prevederile Comunicării Comisiei Europene C 474/1 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.12.2022 - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II)(2014-2020), care înlocuiește comunicarea Comisiei C 417 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.10.2021, cu legislația europeană și națională relevantă (Regulamentul CE nr. 1060/2021, OUG 36/2023), și a fost aprobată de CMPOR 2014-2020 prin Decizia nr. 155/31.07.2023



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Odată cu închiderea fluxului aferent solicitării de Act adițional, OI va încărca în MYSMIS **Nota semnată de Șeful OI sau înlocuitorul acestuia**, care va confirma încadrarea proiectului și solicitării în prevederile art. I și II din prezenta Instrucțiune și va menționa Programul ce va finanța etapa a II-a a implementării proiectului, precum și termenele de finalizare a etapei a II-a, conform estimării Beneficiarului.

Totodată, OI va confirma asumarea conformă de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute în **Anexa nr. 15 - OBLIGAȚII BENEFICIAR (PROIECT PROPUS) ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII** la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Modificarea solicitată conform art. I și II intră în vigoare de la data semnării Notei de către Șeful OI sau înlocuitorul acestuia.

În vederea asigurării pistei de audit a cheltuielilor aferente etapei I, sumele cu care proiectul se finalizează, ca etapă I, în cadrul POR 2014-2020, vor fi notificate de Beneficiar în termen de maxim 5 zile lucrătoare după plata cererii finale de rambursare, conform modelului prevăzut în **Anexa 4** la prezenta Instrucțiune.

Prin închiderea fluxului de Act adițional, contractul de finanțare este modificat în mod corespunzător, iar Beneficiarul va face demersurile necesare în vederea încheierii contractului de finanțare pentru etapa a II-a de implementare.

PROIECTE NEFINALIZATE/NEFUNCȚIONALE

Art. III. Acordul MIPE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, în vederea modificării contractelor de finanțare POR 2014-2020, în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, ca urmare a solicitării acestora de încadrare a proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale, se consideră dat prin emiterea prezentei Instrucțiuni, în condițiile respectării acestora.

Art. IV. Beneficiarii care solicită încadrarea proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale și prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, au față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în **Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFUNCȚIONAL la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.**

Anexele menționate completează prevederile Condițiilor specifice Programului Operațional Regional, care reprezintă Anexa 1 la Contractul de finanțare.

În vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului,



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate) / 31.12.2026 (nefuncționale).

Solicitările vor fi inițiate începând cu data intrării în vigoare a prezentei Instrucțiuni și până cel mai târziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificărilor până la 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020).

Odată cu solicitarea de prelungire, Beneficiarii își vor asuma obligațiile prevăzute în **Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFUNCȚIONAL** la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prin semnarea acesteia de către reprezentantul legal și încărcarea în SMIS.

Art. V. Pentru situațiile care se încadrează în prevederile art. III și IV, în urma deschiderii câmpurilor pentru modificarea corespunzătoare a secțiunilor cererii de finanțare/anexelor relevante, va fi închis fluxul de Act adițional, numai după verificarea de către OI a:

- solicitării Beneficiarului (se încadrează în dispozițiile prezentei Instrucțiuni, art. III și IV, doar prelungirile de durată a contractului peste data de 31.12.2023, cu modificarea corespunzătoare a secțiunilor din cererea de finanțare/anexelor relevante, în scopul finalizării activităților din fonduri proprii, potrivit solicitărilor de încadrare a proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale, orice alte modificări fiind excluse) și a memoriului justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei solicitate pentru finalizarea integrală a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate) / 31.12.2026 (nefuncționale).
- încadrării proiectelor în categoria celor nefuncționale sau nefinalizate, potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea elaborării LISTEI PROIECTELOR NEFINALIZATE, respectiv de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea elaborării LISTEI PROIECTELOR NEFUNCȚIONALE, aprobată de Comitetul de Monitorizare a POR 2014-2020²,
- asumării corespunzătoare de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute în **Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFUNCȚIONAL** la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,

² Metodologia a fost elaborată în acord cu prevederile Comunicării Comisiei Europene C 474/1 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.12.2022 - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II)(2014-2020), care înlocuiește comunicarea Comisiei C 417 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.10.2021, legislației europene și naționale relevante (Regulamentul CE nr. 1303/2013, 1060/2021, OUG 36/2023)



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

- includerii proiectului în Lista proiectelor nefinalizate / nefuncționale POR 2014-2020 (după caz),
- existenței altor documente necesare, în funcție de situație - ex. hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, care va fi obligatoriu depusă de Beneficiar odată cu solicitarea de prelungire a duratei³.

În urma analizei OI, acesta va elabora **Nota privind modificarea contractului în contextul încadrării proiectului ca nefinalizat / nefuncțional**, potrivit Anexei nr. 2 la prezenta Instrucțiune.

! Analiza OI va avea în vedere și situațiile de complementaritate în implementarea proiectelor. Astfel, în cazul proiectelor complementare, se va analiza în ce măsură prelungirea solicitată pentru un proiect afectează finalizarea celui/celor complementare și se vor face mențiunile corespunzătoare în cadrul Notei OI, sau alte propuneri, în funcție de situație.

Odată cu generarea arhivei finale și închiderea fluxului aferent solicitării de Act adițional, OI va încărca în MYSMIS **Nota semnată de Șeful OI sau înlocuitorul acestuia** care va confirma încadrarea proiectului și solicitării în prevederile art. III, IV și V din prezenta Instrucțiune, va menționa noua durată a proiectului și va confirma asumarea conformă de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute în **Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFUNCȚIONAL** la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Prin închiderea fluxului de Act adițional și generarea arhivei finale, contractul de finanțare este modificat în mod corespunzător, iar proiectul va parcurge următoarele etape necesare finalizării sale, cu asigurarea de către Beneficiar a resurselor financiare necesare în acest scop.

Modificarea contractului intră în vigoare de la data semnării Notei de către Șeful OI sau înlocuitorul acestuia.

PREVEDERI CU CARACTER GENERAL

Art. VI. Până la data de 05 a lunii ce urmează celei în care s-a finalizat în MYSMIS fluxul de Act adițional, odată cu emiterea Notelor OI privind etapizarea proiectelor/ privind modificarea contractelor în contextul încadrării proiectelor ca nefinalizate /

³ Documentele necesare în vederea susținerii acestui nou angajament financiar al beneficiarului (și partenerilor, dacă este cazul) vor fi cele depuse de acesta la contractarea proiectului, potrivit Ghidului solicitantului specific priorității, cu noua valoare rest necesar de finanțare, dacă este cazul și pentru noua durată (e.g Declarația de angajament, a investiției, Hotărârea de aprobare a proiectului)



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

nefuncționale, OI-urile vor informa AMPOR-DMP (ofițerul de regiune), prin e-mail, asupra tuturor acelor proiecte modificate în conformitate cu prevederile art. I și II, sau III, IV și V ale prezentei Instrucțiuni, în acest scop urmând a fi utilizată **Anexa 3 la prezenta Instrucțiune. DMP va verifica și va realiza registrele proiectelor etapizate/nefuncționale/nefinalizate.**

Art. VII. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.inforegio.ro.

OI va informa Beneficiarii asupra intrării în vigoare și asupra conținutului acestei Instrucțiuni.

Luiza Nicoleta RADU,

Șef AMPOR

Luiza- Nicoleta Radu
Nicoleta Radu
Digitally signed by Luiza- Nicoleta Radu
Date: 2023.10.31 13:33:13
+0200