



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 279/09.12.2024
privind aprobarea prelungirii duratei Proiectului
”Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont” – Cod SMIS 116058

Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 39428/09.12.2024 în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- Adresa nr.246047/06.12.2024 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța înregistrată la Consiliul Județean Constanța sub numărul 39425/09.12.2024;
- raportul de specialitate nr. 39566/10.12.2024 al Direcției Generale de Proiecte;
- raportul de specialitate nr.245874/06.12.2024 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 – Dezvoltarea infrastructurii sociale, Prioritatea de investiții 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” Grupul vulnerabil persoane cu dizabilități, Număr apel de proiecte P.O.R. 2017/8/8.1/C/1 Grup vulnerabil copii; Contractul de finanțare nr. 4329/ 23.05.2019; Instrucțiunea nr. 207/ 31.10.2023 Acțiuni AMPOR de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, Instrucțiunea nr. 216/ 18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/ 31.10.2023
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.20/30.01.2019 privind aprobarea proiectului „Închiderea Complexului de servicii comunitare Orizont”, a acordului de parteneriat cu U.A.T. Județul Constanța, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot apărea și a cofinanțării acestuia de către Consiliul Județean Constanța; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 278/19.12.2023;
- Prevederile art. 81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 5 alin. (1) și (2) din Anexa la HG nr. 831 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- prevederile art.173 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit.b), art.191 alin.(1) lit.a), din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art.182 alin.(2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE:

Art. 1 - Aprobarea prelungirii duratei Proiectului ”Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont” – cod SMIS 116058, implementat în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

Copilului Constanța, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 – Dezvoltarea infrastructurii sociale, Prioritatea de investiții 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” Grupul vulnerabil persoane cu dizabilități, Număr apel de proiecte P.O.R. 2017/8/8.1/C/1 Grup vulnerabil copii

Art. 2- Continuarea implementării activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2024 în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 30.06.2025, conform secțiunilor relevante din cererea de finanțare, actualizate corespunzător. Valoarea (rest de executat) este, la acest moment, 192 104,92 lei.

Art. 3 Respectarea întocmai a prevederilor contractului de finanțare încheiat în vederea implementării proiectului (inclusiv prevederile incluse în anexele contractului de finanțare) și în perioada de prelungire a duratei după data de 31.12.2024, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului, cu condiția confirmării, de către AM, a finalizării integrale a proiectului, prin emiterea unei Note de finalizare, în baza verificărilor și documentelor ce vor fi comunicate de OI, conform procedurilor aplicabile.

Art. 4 Înștiințarea OI/AMPOR, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la apariție, asupra oricărei situații care împiedică/întârzie în mod semnificativ/pune în discuție în perioada de după data de 31.12.2024 finalizarea proiectului și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse.

Art. 5 Returnarea către AMPOR, în termenele solicitate, a finanțării nerambursabile primită pentru implementarea proiectului, alături de dobânzile/penalitățile aferente, dacă este cazul, în situația în care acesta nu va fi integral finalizat și funcțional până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare și legislației aplicabile.

Art. 6 Realizarea, la termenele specificate de AMPOR, a tuturor măsurilor necesare pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale instituțiilor abilitate în acest sens, precum și punerii în practică a recomandărilor OI/AM în legătură cu acest proiect, în scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului și asigurării funcționalității sale.

Art. 7 Includerea/actualizarea, după caz, în SMIS a informațiilor privind stadiul implementării activităților după data de 31.12.2024 și asigurării funcționalității proiectului, prin încărcarea în SMIS 2014+/SMIS Minimal, în aceleași condiții ca și pe parcursul duratei de implementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020.

Art. 8 Respectarea și asigurarea răspunsului în termenul indicat a oricărei alte solicitări OI/AMPOR legată de implementarea activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia.

Art. 9 Respectarea Instrucțiunilor AMPOR emise în legătură cu proiectele nefinalizate.

Art. 10 - Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna DECEMBRIE 2024 se transmite de Secretarul General al Județului Constanța următoarelor comisii de specialitate: Juridica, Administratie si Ordine Publica; Sănătate și Protecție Socială; Investitii, Patrimoniu, Infrastructura, Urbanism si Protectia Mediului în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA- FLORIN MITROI

Avizează
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
NESRIN GĂFAR

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea proiectului de hotărâre privind prelungirea duratei Proiectului "Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" – Cod SMIS 116058

Prin adresa nr. 246047/06.12.2024 înregistrată la CJC sub nr. 39425/09.12.2024 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța ne aduce la cunoștință solicitarea privind aprobarea prelungirii duratei Proiectului "Închiderea Centrului de Servicii Comunitare Orizont" – Cod SMIS 116058 .

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța are în implementare proiectul "ÎNCHIDEREA COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE ORIZONT" SMIS 116058, în cadrul Programului Operațional Regional (POR):

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale
Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Operațiune C "grup vulnerabil: copii"

Conform Acordului de Parteneriat 2014 – 2020 România - UE, țara noastră și-a luat angajamentul să asigure trecerea de la instituții de tip rezidențial la servicii alternative/comunitare (de ex. case protejate, case de tip familial, asistență la domiciliu, centre de zi, servicii comunitare medicale și sociale integrate, centre de îngrijire și cazare temporară, etc.), care sunt, încă, nedezvoltate.

În conformitate cu prevederile art. 9 alin 1 din Contractul de finanțare nr. 4329/23.05.2019, a proiectului, în raport cu prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, care reglementa acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020, menționăm faptul că proiectul s-a încadrat în categoria celor nefinalizate până la data de 31.12.2023, în conformitate cu art. I din Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024 "*termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea perioadei duratei de implementare este 31.12.2025*", este necesară încheierea unui act adițional la Contractul de Finanțare privind prelungirea perioadei de implementare cu 6 luni, până la data de 30.06.2025. Valoarea (rest de executat) este la acest moment 192 104,92 lei, reprezentând achiziția a 4 loturi din dotări, care se află în stadiul de evaluare a conformității tehnice, bani aprobați prin HCJ nr.20/30.01.2019 și HCJ nr.159/17.10.2024.

Menționăm că modificarea solicitată, nu afectează scopul și obiectivele proiectului, rezultatele estimate sau valoarea contractului, modificările fiind necesare pentru finalizarea obiectivelor propuse în cererea de finanțare și pentru asigurarea funcționalității acestora.

Justificare:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța are în implementare

proiectul Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont, cod SMIS 116058, în cadrul Programului Operațional Regional - Axa Prioritară 8, Obiectivul Specific 8.3 "Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", Operațiune C "grup vulnerabil: copii".

În cadrul acestui proiect este prevăzută execuția de lucrări pentru 3 obiective de investiții:

- > LOT 1: Construirea și dotarea a 2 Case de Tip Familial în comuna Lumina, str. Morii, nr. 79P,
- > LOT 2: Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe strada Morii, nr. 79J comuna Lumina,
- > LOT 3: Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe Aleea Horia Agarici nr. 5 din Municipiul Constanța.

Beneficiari:

- tinerii din cadrul CSC "Orizont" care vor fi gazduiți în două Case de Tip Familial (16 locuri/CTF),
- tinerii din comunitate care vor beneficia de servicii în cadrul Centrelor de Zi de Recuperare din localitatea Lumina și municipiul Constanța,
- membrii comunității unde vor funcționa Casele de Tip Familial și Centrele de Zi de Recuperare, aparținători (familia largită, reprezentanții legali).

Obiectiv general:

Demararea procesului de dezinstituționalizare a copiilor din centrele de mare capacitate aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Constanța, prin Închiderea Complexului de Servicii Comunitare "Orizont".

Obiective specifice:

1. Construirea și dotarea a 2 Case de Tip Familial în comuna Lumina, județul Constanța, cu o capacitate de 16 locuri pentru o casă, destinate copiilor cu dizabilități din cadrul Complexului de Servicii Comunitare "Orizont" în comuna Lumina, jud. Constanța, str. Morii, nr. 79P.
2. Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe strada Morii, nr. 79J, comuna Lumina, județul Constanța, în vederea deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare cu o capacitate de 30 de locuri, destinat copiilor cu dizabilități/beneficiarilor din cadrul Complexului de Servicii Comunitare "Orizont" și din comunitate.
3. Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe aleea Horia Agarici nr. 5, din municipiul Constanța, județul Constanța, în vederea deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare cu o capacitate de 70 de locuri, destinat copiilor cu dizabilități/beneficiarilor din cadrul Complexului de Servicii Comunitare "Orizont" și din comunitate.

În cadrul proiectului au fost încheiate **Contracte de execuție lucrări**, astfel:

1. Contract nr. D67598/01.09.2020 încheiat cu SALT SOFYA SRL, pentru execuție lucrări construirea și dotarea a 2 Case de Tip Familial (CTF) în localitatea Lumina,
2. Contract D76606/01.10.2020 încheiat cu MALCONS-COM SRL, pentru execuție lucrări reabilitare, modernizare și dotare imobil în vederea deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare (CZR) în localitatea Constanța,
3. Contract D76605/01.10.2020 încheiat cu MALCONS-COM SRL, pentru execuție lucrări reabilitare, modernizare și dotare imobil în vederea deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare (CZR) în localitatea Lumina (contract reziliat),
4. Contract D27115/21.03.2023 încheiat cu CORSA CONSTRUCT SRL, pentru execuție lucrări reabilitare, modernizare și dotare imobil în vederea deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare (CZR) în localitatea Lumina.

Durata de implementare a proiectului a fost prelungită prin acte adiționale până la data de 31.12.2024, motivată de întâzieri în implementarea proiectului:

- situația pandemică la nivel național a afectat activitatea societăților, în contextul pandemiei cu COVID 19 constructorii s-au confruntat cu o mișcare a forței de muncă calificată care a renunțat temporar sau definitiv la serviciu, ceea ce a condus la reducerea activității acestora, majorarea prețurilor la materiale care au condus la imposibilitatea de a executa lucrările la prețurile din licitații, decontările la limita maximă din contracte,

- creșterile de prețuri la materialele de bază cu 50% și 100%, au condus la căutarea unor noi furnizori pentru a putea procura materialele la prețuri cât mai apropiate de cele din documentație,

- aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2021 în a doua parte a lunii martie, a condus la încetinirea ritmului de aprovizionare cu materiale, furnizorii fiind rezervați în a accepta plata la termen,

- constatarea lipsurilor de cantități din listele care au făcut obiectul contractelor,

- finalizarea pentru neîndeplinirea de către MALCONS-COM SRL a condițiilor prevăzute în Contractul de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiție "Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea imobilului situat pe strada Morii, nr. 79J, comuna Lumina, județul Constanța, în vederea deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare", rămânând un rest de executat de 99,34% în valoare de 1.165.166,28 lei cu TVA.

Din cauza faptului că investiția nu se mai încadra în prețurile pieții, a fost necesară rebugetarea investiției. Proiectantul a actualizat valoarea devizului general, procedura de achiziție fiind realizată de două ori, în data de 21.03.2023 a fost încheiat Contractul de execuție lucrări cu CORSA CONSTRUCT SRL.

- reluarea de două, chiar de trei ori a procedurilor de achiziție publică a unor loturi neatribuite, în vederea dotării celor două obiective din investiție CTF –uri și CZR din localitatea Lumina. La data de 25.10.2023 s-a publicat anunțul de participare SCN1133539 având ca obiect Dotări 15 loturi. În urma finalizării acestei proceduri nu au fost atribuite următoarele loturi:

- lot 2 –furnizare echipament birotică/IT (CTF)
- lot 7 – dotări spații de recreere (CTF)
- lot 8 – furnizare aparatură electrocronică (CZR)
- lot 9 – furnizare echipament birotică/IT (CZR)
- lot 10 – furnizare echipament PSI (CZR)
- lot 14 - dotări spații de recreere (CZR)

În data de 22.07.2024 a fost publicat în sistemul SICAP anunțul publicitar SCN1150417 reluare procedură de achiziție dotări pentru loturile neatribuite. Ca urmare a organizării acestei proceduri au fost anulate 4 loturi (lot 2, lot 7, lot 9 și lot 14).

Procedura a fost reluată la data de 21.10.2024, anunt de participare SCN1154800. La acest moment au fost depuse oferte pentru loturile rămase de atribuit, procedura fiind în stadiul de evaluare a conformității propunerilor tehnice.

Stadiul de implementare a proiectului:

1. La acest moment stadiul activităților prevăzute în contract, progres fizic estimat de 94%:

- managementul proiectului - grad de realizare 98%,
- lucrările de execuție lucrări la obiectivele de investitie - grad de realizare 100%,
- organizarea activității financiar-contabile, de achiziții și administrative ale proiectului - grad de realizare 98%,

- dotarea celor două Case de Tip Familial și a Centrului de Zi de Recuperare din localitatea Lumina - grad de realizare 80%.
2. În ceea ce privește dotarea celor 2 CTF –uri Lumina și CZR Lumina, procedurile de achiziție au fost întârziate pentru un număr de 4 loturi, din cauza faptului că nu a fost depusă nici o ofertă de preț și urmarea depunerii de propunere financiară care depășește valoarea estimată de autoritatea contractantă.

În data de 21.10.2024 a fost reluată procedura de achiziție conform anunt publicitar SCN1154800 pentru loturile neatribuite, au fost depuse oferte, procedura fiind în stadiul de evaluare a conformității tehnice.

În posibilitatea în care contractele de furnizare dotări pentru loturile neatribuite până la data prezentului vor fi încheiate în luna decembrie 2024, se impune prelungirea implementării proiectului în vederea recepționării și punerii în funcțiune a echipamentelor.

3. Pentru certificarea realizării măsurilor de securitate la incendiu și emiterea autorizației de securitate la incendiu pentru CTF-uri și CZR Lumina, cererile depuse la ISU DOBROGEA Constanța au fost respinse motivate de constatările transmise la verificarea în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

Situația a fost semnalată proiectantului și constructorilor, pentru remedierea/solutionarea deficiențelor consemnate în adresele de respingere transmise de ISU DOBROGEA Constanța, la sfârșitul lunii octombrie 2024.

Resolicitarea autorizațiilor și redepunerea/recompletarea documentației conform prevederilor actelor normative trebuie efectuată în termen de 6 luni de la data informării de către ISU DOBROGEA Constanța, se impune prelungirea implementării proiectului în vederea finalizării obiectivelor propuse în Cererea de finanțare și pentru asigurarea funcționalității acestora.

Activitățile previzionate ce urmează a fi realizate până la data de 30.06.2025 sunt prezentate în tabel:

ACTIVITATI PREVIZIONATE	Finalizare ACTUALĂ	Finalizare PROPUȘĂ
Managementul proiectului	Decembrie 2024	Martie 2025
Organizarea și implementarea activității financiar - contabile, de achiziții și administrative ale proiectului	Decembrie 2024	Martie 2025
Derularea activității de construire, modernizare, extindere (<i>obținerea avizelor și autorizațiilor de funcționare</i>)	Decembrie 2024	Martie 2025
Dotarea celor 2 Case de Tip Familial și a Centrului de Zi de Recuperare din localitatea Lumina	Decembrie 2024	Februarie 2025

Ca urmare a prelungirii perioadei de implementare a proiectului, se modifică secțiunea Buget - Plan anual de cheltuieli, după cum urmează:

Componenta 1

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3264,97	13254,50	1945086,99	961275,26	3561198.18	1582245.89	192104.92

Având în vedere cele prezentate, considerăm că este necesară prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, până la data de 30.06.2025, pentru implementarea, finalizarea și asigurarea funcționalității obiectivelor propuse în cadrul proiectului.

Obligațiile Beneficiarului proiectului prin Contractul de finanțare nr. 4329/ 23.05.2019 în contextul încadrării sale ca nefinalizat, potrivit OUG 36/2023 sunt:

1. De a continua implementarea activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 30.06.2025, conform secțiunilor relevante din cererea de finanțare, actualizate corespunzător.

2. De a respecta întocmai prevederile contractului de finanțare încheiat în vederea implementării proiectului (inclusiv prevederile incluse în anexele contractului de finanțare) și în perioada de prelungire a duratei după data de 31.12.2024, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului, cu condiția confirmării, de către AM, a finalizării integrale a proiectului, prin emiterea unei Note de finalizare, în baza verificărilor și documentelor ce vor fi comunicate de OI, conform procedurilor aplicabile.

3. De a înștiința OI/AMPOR, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la apariție, asupra oricărei situații care împiedică/întârzie în mod semnificativ/pune în discuție în perioada de după data de 31.12.2024 finalizarea proiectului și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse.

4. De a returna AMPOR, în termenele solicitate, finanțarea nerambursabilă primită pentru implementarea proiectului, alături de dobânzile/penalitățile aferente, dacă este cazul, în situația în care acesta nu va fi integral finalizat și funcțional până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare și legislației aplicabile.

5. De a realiza, la termenele specificate de AMPOR, toate măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale instituțiilor abilitate în acest sens, precum și de a pune în practică recomandările OI/AM în legătură cu acest proiect, în scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului și asigurării funcționalității sale.

6. De a include/actualiza, după caz, în SMIS informațiile privind stadiul implementării activităților după data de 31.12.2024 și asigurarea funcționalității proiectului, prin încărcarea în SMIS 2014+/SMIS Minimal, în aceleași condiții ca și pe parcursul duratei de implementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020.

7. De a respecta și răspunde în termenul indicat oricărei alte solicitări OI/AMPOR legate de implementarea activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia.

8. De a respecta Instrucțiunile AMPOR emise în legătură cu proiectele nefinalizate.

În vederea atingerii integrale a obiectivelor, indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectului, în accord cu prevederile Instrucțiunii nr. 216/ 18.09.2024 – Privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/ 31.10.2023 este necesară asumarea prin Hotărâre a Consiliului Județean Constanța atât de către UAT Județul Constanța în calitate de Partener, cât și de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în calitate de Beneficiar, prin care se angajează:

- o Să finanțeze toate costurile neeligibile aferente proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 30.06.2025;

- Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului;
- Să respecte pe durata desfășurării proiectului prevederile legislației incidente în vigoare, în vederea atingerii indicatorilor și obiectivelor propuse în cadrul acestuia.
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a prevăzut în buget sumele necesare pentru susținerea implementării proiectului și își asumă aducerea la îndeplinire a tuturor activităților prevăzute în cadrul proiectului

Conform Instrucțiunii nr. 207/ 31.10.2023 AMPOR, art. V este necesară “Hotărârea Consiliului Județean de aprobare a finalizării proiectului și cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității”.

Având în vedere cele prezentate, supun dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Constanța proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Proiectului ”Închiderea Centrului de Servicii Comunitare Orizont” – Cod SMIS 116058

PREȘEDINTE

FLORIN MITROI

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Proiectului „Închiderea
Complexului de Servicii Comunitare Orizont” – Cod SMIS 116058**

Consiliul Județean Constanța implementează în prezent, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, proiectul „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 8.3. „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” - grupul vulnerabil copii.

Prin intermediul proiectului s-au prevăzut următoarele obiective de investiții:

- Construirea și dotarea a 2 Case de Tip Familial în comuna Lumina, str. Morii, nr. 79P;
- Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe strada Morii, nr.79J comuna Lumina;
- Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe Aleea Horia Agarici nr. 5 din Municipiul Constanța.

În conformitate cu prevederile art. 9 alin 1 din Contractul de finanțare nr. 4329/23.05.2019 coroborate cu prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020, proiectul s-a încadrat în categoria celor nefinalizate până la data de 31.12.2023.

Astfel, prin raportare la prevederile art. I din Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024 conform căruia „termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea perioadei duratei de implementare este 31.12.2025”, este necesară încheierea unui act adițional la Contractul de Finanțare privind prelungirea perioadei de implementare cu 6 luni, până la data de 30.06.2025.

La acest moment, valoarea (rest de executat) este de 192.104,92 lei, reprezentând achiziția a patru loturi de dotări, care se află în stadiul de evaluare a conformității tehnice.

Modificarea solicitată, nu afectează scopul și obiectivele proiectului, rezultatele estimate sau valoarea contractului, modificările fiind necesare pentru finalizarea obiectivelor propuse în cererea de finanțare și pentru asigurarea funcționalității acestora.

În vederea atingerii integrale a obiectivelor, indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectului este necesar ca ambii parteneri (UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța) să asume:

- finanțarea tuturor costurilor neeligibile aferente proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 30.06.2025;
- asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului;

- respectarea prevederilor legislației incidente în vigoare, pe durata desfășurării proiectului, în vederea atingerii indicatorilor și obiectivelor propuse în cadrul acestuia.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a prevăzut în buget sumele necesare pentru susținerea implementării proiectului și își asumă aducerea la îndeplinire a tuturor activităților prevăzute în cadrul proiectului.

Față de cele prezentate mai sus, susținem proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont” – Cod SMIS 116058.

Director General
Elena GEORGESCU

Șef Serviciu Promovare Proiecte Europene
Marian BĂNICĂ

Inspector Superior
Ana-Maria DAN



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

• Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 • www.dgaspc-ct.ro • Tel.: +40-241-480851
Fax: +40-241-694137 • e-mail

NR.245874/06.12.2024

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea prelungirii duratei Proiectului
”Închiderea Centrului de Servicii Comunitare Orizont” – Cod SMIS 116058

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că D.G.A.S.P.C. Constanța are în implementare proiectul **“ÎNCHIDEREA COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE ORIZONT” SMIS 116058**, în cadrul Programului Operațional Regional (POR):

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Operațiune C “grup vulnerabil: copii”

Conform Acordului de Parteneriat 2014 – 2020 România - UE, țara noastră și-a luat angajamentul să asigure trecerea de la instituții de tip rezidențial la servicii alternative/comunitare (de ex. case protejate, case de tip familial, asistență la domiciliu, centre de zi, servicii comunitare medicale și sociale integrate, centre de îngrijire și cazare temporară, etc.), care sunt, încă, nedezvoltate.

În conformitate cu prevederile art. 9 alin 1 din Contractul de finanțare nr. 4329/23.05.2019, a proiectului, în raport cu prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, care reglementa acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020, menționăm faptul că proiectul s-a încadrat în categoria celor nefinalizate până la data de 31.12.2023, în conformitate cu art. I din Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024 *”termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea perioadei duratei de implementare este 31.12.2025”*, **este necesară încheierea unui act adițional la Contractul de Finanțare privind prelungirea perioadei de implementare cu 6 luni, până la data de 30.06.2025**. Valoarea (rest de executat) este la acest moment 192 104,92 lei, reprezentând achiziția a 4 loturi din dotări, care se află în stadiul de evaluare a conformității tehnice, bani aprobați prin HCJ nr. 20/ 30.01.2019 și HCJ nr. 159/ 17.10.2024.

Menționăm că modificarea solicitată, nu implică fonduri financiare suplimentare, nu afectează scopul și obiectivele proiectului, rezultatele estimate sau valoarea contractului, modificările fiind necesare pentru finalizarea obiectivelor propuse în cererea de finanțare și pentru asigurarea funcționalității acestora.

Justificare:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța are în implementare proiectul Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont, cod SMIS 116058, în cadrul Programului Operațional Regional - Axa Prioritară 8, Obiectivul Specific 8.3 "Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", Operațiune C "grup vulnerabil: copii".

În cadrul acestui proiect este prevăzută execuția de lucrări pentru 3 obiective de investiții:

- > **LOT 1:** Construirea și dotarea a 2 Case de Tip Familial în comuna Lumina, str. Morii, nr. 79P,
- > **LOT 2:** Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe strada Morii, nr. 79J comuna Lumina,
- > **LOT 3:** Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe Aleea Horia Agarici nr. 5 din Municipiul Constanța.

Beneficiari:

- tinerii din cadrul CSC "Orizont" care vor fi gazduiți în două Case de Tip Familial (16 locuri/CTF),
- tinerii din comunitate care vor beneficia de servicii în cadrul Centrelor de Zi de Recuperare din localitatea Lumina și municipiul Constanța,
- membrii comunității unde vor funcționa Casele de Tip Familial și Centrele de Zi de Recuperare, aparținători (familia largită, reprezentanții legali).

Obiectiv general:

Demararea procesului de dezinstituționalizare a copiilor din centrele de mare capacitate aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Constanța, prin Închiderea Complexului de Servicii Comunitare "Orizont".

Obiective specifice:

1. Construirea și dotarea a 2 Case de Tip Familial în comuna Lumina, județul Constanța, cu o capacitate de 16 locuri pentru o casă, destinate copiilor cu dizabilități din cadrul Complexului de Servicii Comunitare "Orizont" în comuna Lumina, jud. Constanța, str. Morii, nr. 79P.
2. Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe strada Morii, nr. 79J, comuna Lumina, județul Constanța, în vederea deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare cu o capacitate de 30 de locuri, destinat copiilor cu dizabilități/beneficiarilor din cadrul Complexului de Servicii Comunitare "Orizont" și din comunitate.
3. Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe aleea Horia Agarici nr. 5, din municipiul Constanța, județul Constanța, în vederea deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare cu o capacitate de 70 de locuri, destinat copiilor cu dizabilități/beneficiarilor din cadrul Complexului de Servicii Comunitare "Orizont" și din comunitate.

În cadrul proiectului au fost încheiate **Contracte de execuție lucrări**, astfel:

1. Contract nr. D67598/01.09.2020 încheiat cu SALT SOFYA SRL, pentru execuție lucrări construirea și dotarea a **2 Case de Tip Familial (CTF) în localitatea Lumina,**

2. Contract D76606/01.10.2020 încheiat cu MALCONS-COM SRL, pentru execuție lucrări reabilitare, modernizare și dotare imobil în vederea **deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare (CZR) în localitatea Constanța,**

3. Contract D76605/01.10.2020 încheiat cu MALCONS-COM SRL, pentru execuție lucrări reabilitare, modernizare și dotare imobil în vederea **deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare (CZR)**

în localitatea Lumina (contract reziliat),

4. Contract D27115/21.03.2023 încheiat cu CORSA CONSTRUCT SRL, pentru execuție lucrări reabilitare, modernizare și dotare imobil în vederea **deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare (CZR) în localitatea Lumina.**

Durata de implementare a proiectului a fost prelungită prin acte adiționale până la data de 31.12.2024, motivată de **întârzieri în implementarea proiectului:**

- **situația pandemică la nivel național** a afectat activitatea societăților, în contextul pandemiei cu COVID 19 constructorii s-au confruntat cu o mișcare a forței de muncă calificată care a renunțat temporar sau definitiv la serviciu, ceea ce a condus la reducerea activității acestora, majorarea prețurilor la materiale care au condus la imposibilitatea de a executa lucrările la prețurile din licitații, decontările la limita maximă din contracte,

- **creșterile de prețuri la materialele de bază** cu 50% și 100%, au condus la căutarea unor noi furnizori pentru a putea procura materialele la prețuri cât mai apropiate de cele din documentație,

- **aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2021** în a doua parte a lunii martie, a condus la încetinirea ritmului de aprovizionare cu materiale, furnizorii fiind rezervați în a accepta plata la termen,

- **constatarea lipsurilor de cantități** din listele care au făcut obiectul contractelor,

- **finalizarea pentru neîndeplinirea** de către MALCONS-COM SRL a condițiilor prevăzute în Contractul de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiție “Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea imobilului situat pe strada Morii, nr. 79J, comuna Lumina, județul Constanța, în vederea deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare”, rămânând un rest de executat de 99,34% în valoare de 1.165.166,28 lei cu TVA.

Din cauza faptului că investiția nu se mai încadra în prețurile pieții, a fost necesară rebugetarea investiției. Proiectantul a actualizat valoarea devizului general, procedura de achiziție fiind realizată de două ori, în data de 21.03.2023 a fost încheiat Contractul de execuție lucrări cu CORSA CONSTRUCT SRL.

- **reluarea de două, chiar de trei ori a procedurilor de achiziție publică a unor loturi neatribuite**, în vederea dotării celor două obiective din investiție CTF –uri și CZR din localitatea Lumina. La data de 25.10.2023 s-a publicat anunțul de participare SCN1133539 având ca obiect Dotări 15 loturi.

În urma finalizării acestei proceduri **nu au fost atribuite** următoarele loturi:

- lot 2 –furnizare echipament birotică/IT (CTF)
- lot 7 – dotări spații de recreere (CTF)
- lot 8 – furnizare aparatură electrocronică (CZR)
- lot 9 – furnizare echipament birotică/IT (CZR)
- lot 10 – furnizare echipament PSI (CZR)
- lot 14 - dotări spații de recreere (CZR)

În data de 22.07.2024 a fost publicat în sistemul SICAP anunțul publicitar SCN1150417 reluare procedură de achiziție dotări pentru loturile neatribuite. Ca urmare a organizării acestei proceduri au fost anulate 4 loturi (lot 2, lot 7, lot 9 și lot 14).

Procedura a fost reluată la data de 21.10.2024, anunt de participare SCN1154800. La acest moment au fost depuse oferte pentru loturile rămase de atribuit, procedura fiind în stadiul de evaluare a conformității propunerilor tehnice.

Stadiul de implementare a proiectului:

1. La acest moment stadiul activităților prevăzute în contract, **progres fizic estimat de 94%:**

- managementul proiectului - grad de realizare 98%,
- lucrările de execuție lucrări la obiectivele de investitie - grad de realizare 100%,
- organizarea activității financiar-contabile, de achiziții și administrative ale proiectului - grad de realizare 98%,
- dotarea celor două Case de Tip Familial și a Centrului de Zi de Recuperare din localitatea Lumina - grad de realizare 80%.

2. În ceea ce privește **dotarea celor 2 CTF –uri Lumina și CZR Lumina**, procedurile de achiziție au fost întârziate pentru un număr de 4 loturi, din cauza faptului că nu a fost depusă nici o ofertă de preț și urmarea depunerii de propunere financiară care depășește valoarea estimată de autoritatea contractantă.

În data de 21.10.2024 a fost reluată procedura de achiziție conform anunt publicitar SCN1154800 pentru loturile neatribuite, au fost depuse oferte, procedura fiind în stadiul de evaluare a conformității tehnice.

În posibilitatea în care contractele de furnizare dotări pentru loturile neatribuite până la data prezentului vor fi încheiate în luna decembrie 2024, se impune prelungirea implementării proiectului în vederea recepționării și punerii în funcțiune a echipamentelor.

3. Pentru certificarea realizării măsurilor de securitate la incendiu și **emiterea autorizației de securitate la incendiu pentru CTF-uri și CZR Lumina**, cererile depuse la ISU DOBROGEA Constanța au fost respinse motivate de constatările transmise la verificarea în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

Situația a fost semnalată proiectantului și constructorilor, pentru remedierea/solutionarea deficiențelor consemnate în adresele de respingere transmise de ISU DOBROGEA Constanța, la sfârșitul lunii octombrie 2024.

Resolicitarea autorizațiilor și redepunerea/recompletarea documentației conform prevederilor actelor normative trebuie efectuată în termen de 6 luni de la data informării de către ISU DOBROGEA Constanța, se impune prelungirea implementării proiectului în vederea finalizării obiectivelor propuse în Cererea de finanțare și pentru asigurarea funcționalității acestora.

Activitățile previzionate ce urmează a fi realizate până la data de 30.06.2025 sunt prezentate în tabel:

ACTIVITATI PREVIZIONATE	Finalizare ACTUALĂ	Finalizare PROPUȘĂ
Managementul proiectului	Decembrie 2024	Martie 2025
Organizarea și implementarea activității financiar - contabile, de achiziții și administrative ale proiectului	Decembrie 2024	Martie 2025
Derularea activității de construire, modernizare, extindere (<i>obținerea avizelor și autorizațiilor de funcționare</i>)	Decembrie 2024	Martie 2025
Dotarea celor 2 Case de Tip Familiar și a Centrului de Zi de Recuperare din localitatea Lumina	Decembrie 2024	Februarie 2025

Ca urmare a prelungirii perioadei de implementare a proiectului, se modifică secțiunea

Buget - Plan anual de cheltuieli, după cum urmează:

Componenta 1

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3264,97	13254,50	1945086,99	961275,26	3561198.18	1582245.89	192104.92

Având în vedere cele prezentate, considerăm că este necesară **prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, până la data de 30.06.2025**, pentru implementarea, finalizarea și asigurarea funcționalității obiectivelor propuse în cadrul proiectului.

Obligațiile Beneficiarului proiectului prin Contractul de finanțare nr. 4329/ 23.05.2019 în contextul încadrării sale ca nefinalizat, potrivit OUG 36/2023 sunt:

1. De a continua implementarea activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 30.06.2025, conform secțiunilor relevante din cererea de finanțare, actualizate corespunzător.
2. De a respecta întocmai prevederile contractului de finanțare încheiat în vederea implementării proiectului (inclusiv prevederile incluse în anexele contractului de finanțare) și în perioada de prelungire a duratei după data de 31.12.2024, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului, cu condiția confirmării, de către AM, a finalizării integrale a proiectului, prin emiterea unei Note de finalizare, în baza verificărilor și documentelor ce vor fi comunicate de OI, conform procedurilor aplicabile.
3. De a înștiința OI/AMPOR, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la apariție, asupra oricărei situații care împiedică/întârzie în mod semnificativ/pune în discuție în perioada de după data de 31.12.2024 finalizarea proiectului și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse.

4. De a returna AMPOR, în termenele solicitate, finanțarea nerambursabilă primită pentru implementarea proiectului, alături de dobânzile/penalitățile aferente, dacă este cazul, în situația în care acesta nu va fi integral finalizat și funcțional până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare și legislației aplicabile.

5. De a realiza, la termenele specificate de AMPOR, toate măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale instituțiilor abilitate în acest sens, precum și de a pune în practică recomandările OI/AM în legătură cu acest proiect, în scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului și asigurării funcționalității sale.

6. De a include/actualiza, după caz, în SMIS informațiile privind stadiul implementării activităților după data de 31.12.2024 și asigurarea funcționalității proiectului, prin încărcarea în SMIS 2014+/SMIS Minimal, în aceleași condiții ca și pe parcursul duratei de implementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020.

7. De a respecta și răspunde în termenul indicat oricărei alte solicitări OI/AMPOR legată de implementarea activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia.

8. De a respecta Instrucțiunile AMPOR emise în legătură cu proiectele nefinalizate.

În vederea atingerii integrale a obiectivelor, indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectului, în accord cu prevederile Instrucțiunii nr. 216/ 18.09.2024 – Privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/ 31.10.2023 este necesară asumarea prin Hotărâre a Consiliului Județean Constanța atât de către UAT Județul Constanța în calitate de Partener, cât și de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în calitate de Beneficiar, prin care se angajează:

- Să finanțeze toate costurile neeligibile aferente proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 30.06.2025;
- Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului;
- Să respecte pe durata desfășurării proiectului prevederile legislației incidente în vigoare, în vederea atingerii indicatorilor și obiectivelor propuse în cadrul acestuia.
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a prevăzut în buget sumele necesare pentru susținerea implementării proiectului și își asumă aducerea la îndeplinire a tuturor activităților prevăzute în cadrul proiectului

Conform Instrucțiunii nr. 207/ 31.10.2023 AMPOR, art. V este necesară “Hotărârea Consiliului Județean de aprobare a finalizării proiectului și cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității”.

Raportat la cele anterior menționate, vă supunem atenției aprobarea proiectului de hotărâre **privind prelungirea duratei Proiectului ”Închiderea Centrului de Servicii Comunitare Orizont” – Cod SMIS 116058**

Director General,
Mihaila Rășca

Director Executiv
Direcția Economică
George Dănilă



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

• Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 • www.dgaspc-ct.ro • Tel.: +40-241-480851 / Fax:+40-241-694137

• e-mail: office@dgaspc-ct.ro •

NR. 245430/06.12.2024

Către,

Consiliul Județean Constanța
Domnului Președinte Florin Mitroi

Memoriu justificativ

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că D.G.A.S.P.C. Constanța are în implementare proiectul “**ÎNCHIDEREA COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE ORIZONT**” SMIS 116058, în cadrul Programului Operațional Regional (POR):

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Operațiune C “grup vulnerabil: copii”

Conform Acordului de Parteneriat 2014 – 2020 România - UE, țara noastră și-a luat angajamentul să asigure trecerea de la instituții de tip rezidențial la servicii alternative/comunitare (de ex. case protejate, case de tip familial, asistență la domiciliu, centre de zi, servicii comunitare medicale și sociale integrate, centre de îngrijire și cazare temporară, etc.), care sunt, încă, nedezvoltate.

În conformitate cu prevederile art. 9 alin 1 din Contractul de finanțare nr. 4329/23.05.2019, a proiectului, în raport cu prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, care reglementa acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020, menționăm faptul că proiectul s-a încadrat în categoria celor nefinalizate până la data de 31.12.2023, în conformitate cu art. I din Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024 “*termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea perioadei duratei de implementare este 31.12.2025*”, **este necesară încheierea unui act adițional la Contractul de Finanțare privind prelungirea perioadei de implementare cu 6 luni, până la data de 30.06.2025.** Valoarea (rest de executat) este la acest moment 192 104,92 lei, reprezentând achiziția a 4 loturi din dotări, care se află în stadiul de evaluare a conformității tehnice, bani aprobați prin HCJ nr. 20/ 30.01.2019 și HCJ nr. 159/ 17.10.2024.

Menționăm că modificarea solicitată, nu implică fonduri financiare suplimentare, nu afectează scopul și obiectivele proiectului, rezultatele estimate sau valoarea contractului, modificările fiind necesare pentru finalizarea obiectivelor propuse în cererea de finanțare și pentru asigurarea funcționalității acestora.

Justificare:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța are în implementare proiectul Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont, cod SMIS 116058, în cadrul Programului Operațional Regional - Axa Prioritară 8, Obiectivul Specific 8.3 "Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", Operațiune C "grup vulnerabil: copii".

În cadrul acestui proiect este prevăzută execuția de lucrări pentru 3 obiective de investiții:

- > **LOT 1:** Construirea și dotarea a 2 Case de Tip Familial în comuna Lumina, str. Morii, nr. 79P,
- > **LOT 2:** Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe strada Morii, nr. 79J comuna Lumina,
- > **LOT 3:** Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe Aleea Horia Agarici nr. 5 din Municipiul Constanța.

Beneficiari:

- tinerii din cadrul CSC "Orizont" care vor fi gazduiți în două Case de Tip Familial (16 locuri/CTF),
- tinerii din comunitate care vor beneficia de servicii în cadrul Centrelor de Zi de Recuperare din localitatea Lumina și municipiul Constanța,
- membrii comunității unde vor funcționa Casele de Tip Familial și Centrele de Zi de Recuperare, aparținători (familia largită, reprezentanții legali).

Obiectiv general:

Demararea procesului de dezinstituționalizare a copiilor din centrele de mare capacitate aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Constanța, prin Închiderea Complexului de Servicii Comunitare "Orizont".

Obiective specifice:

1. Construirea și dotarea a 2 Case de Tip Familial în comuna Lumina, județul Constanța, cu o capacitate de 16 locuri pentru o casă, destinate copiilor cu dizabilități din cadrul Complexului de Servicii Comunitare "Orizont" în comuna Lumina, jud. Constanța, str. Morii, nr. 79P.
2. Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe strada Morii, nr. 79J, comuna Lumina, județul Constanța, în vederea deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare cu o capacitate de 30 de locuri, destinat copiilor cu dizabilități/beneficiarilor din cadrul Complexului de Servicii Comunitare "Orizont" și din comunitate.
3. Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe aleea Horia Agarici nr. 5, din municipiul Constanța, județul Constanța, în vederea deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare cu o capacitate de 70 de locuri, destinat copiilor cu dizabilități/beneficiarilor din cadrul Complexului de Servicii Comunitare "Orizont" și din comunitate.

În cadrul proiectului au fost încheiate **Contracte de execuție lucrări**, astfel:

1. Contract nr. D67598/01.09.2020 încheiat cu SALT SOFYA SRL, pentru execuție lucrări construirea și dotarea a **2 Case de Tip Familial (CTF) în localitatea Lumina**,
2. Contract D76606/01.10.2020 încheiat cu MALCONS-COM SRL, pentru execuție lucrări reabilitare, modernizare și dotare imobil în vederea **deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare (CZR) în localitatea Constanța**,
3. Contract D76605/01.10.2020 încheiat cu MALCONS-COM SRL, pentru execuție lucrări reabilitare, modernizare și dotare imobil în vederea **deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare (CZR)**

în localitatea Lumina (contract reziliat),

4. Contract D27115/21.03.2023 încheiat cu CORSA CONSTRUCT SRL, pentru execuție lucrări reabilitare, modernizare și dotare imobil în vederea **deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare (CZR) în localitatea Lumina.**

Durata de implementare a proiectului a fost prelungită prin acte adiționale până la data de 31.12.2024, motivată de **întârzieri în implementarea proiectului:**

- **situația pandemică la nivel național** a afectat activitatea societăților, în contextul pandemiei cu COVID 19 constructorii s-au confruntat cu o mișcare a forței de munca calificată care a renunțat temporar sau definitiv la serviciu, ceea ce a condus la reducerea activității acestora, majorarea prețurilor la materiale care au condus la imposibilitatea de a executa lucrările la prețurile din licitații, decontările la limita maximă din contracte,

- **creșterile de prețuri la materialele de bază** cu 50% și 100%, au condus la căutarea unor noi furnizori pentru a putea procura materialele la prețuri cât mai apropiate de cele din documentație,

- **aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2021** în a doua parte a lunii martie, a condus la încetinirea ritmului de aprovizionare cu materiale, furnizorii fiind rezervați în a accepta plata la termen,

- **constatarea lipsurilor de cantități** din listele care au făcut obiectul contractelor,

- **finalizarea pentru neîndeplinirea** de către MALCONS-COM SRL a condițiilor prevăzute în Contractul de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiție “Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea imobilului situat pe strada Morii, nr. 79J, comuna Lumina, județul Constanța, în vederea deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare”, rămânând un rest de executat de 99,34% în valoare de 1.165.166,28 lei cu TVA.

Din cauza faptului că investiția nu se mai încadra în prețurile pieții, a fost necesară rebugetarea investiției. Proiectantul a actualizat valoarea devizului general, procedura de achiziție fiind realizată de două ori, în data de 21.03.2023 a fost încheiat Contractul de execuție lucrări cu CORSA CONSTRUCT SRL.

- **reluarea** de două, chiar de trei ori a **procedurilor de achiziție publică a unor loturi neatribuite**, în vederea dotării celor două obiective din investiție CTF –uri și CZR din localitatea Lumina. La data de 25.10.2023 s-a publicat anunțul de participare SCN1133539 având ca obiect Dotări 15 loturi.

În urma finalizării acestei proceduri **nu au fost atribuite** următoarele loturi:

- lot 2 –furnizare echipament birotică/IT (CTF)
- lot 7 – dotări spații de recreere (CTF)
- lot 8 – furnizare aparatură electrocnică (CZR)
- lot 9 – furnizare echipament birotică/IT (CZR)
- lot 10 – furnizare echipament PSI (CZR)
- lot 14 - dotări spații de recreere (CZR)

În data de 22.07.2024 a fost publicat în sistemul SICAP anunțul publicitar SCN1150417 reluare procedură de achiziție dotări pentru loturile neatribuite. Ca urmare a organizării acestei proceduri au fost anulate 4 loturi (lot 2, lot 7, lot 9 și lot 14).

Procedura a fost reluată la data de 21.10.2024, anunt de participare SCN1154800. La acest moment au fost depuse oferte pentru loturile rămase de atribuit, procedura fiind în stadiul de evaluare a conformității propunerilor tehnice.

Stadiul de implementare a proiectului:

1. La acest moment stadiul activităților prevăzute în contract, **progres fizic estimat de 94%:**

- managementul proiectului - grad de realizare 98%,

- lucrările de execuție lucrări la obiectivele de investiție - grad de realizare 100%,
- organizarea activității financiar-contabile, de achiziții și administrative ale proiectului - grad de realizare 98%,
- dotarea celor două Case de Tip Familial și a Centrului de Zi de Recuperare din localitatea Lumina - grad de realizare 80%.

2. În ceea ce privește **dotarea celor 2 CTF-uri Lumina și CZR Lumina**, procedurile de achiziție au fost întârziate pentru un număr de 4 loturi, din cauza faptului că nu a fost depusă nici o ofertă de preț și urmarea depunerii de propunere financiară care depășește valoarea estimată de autoritatea contractantă.

În data de 21.10.2024 a fost reluată procedura de achiziție conform anunt publicitar SCN1154800 pentru loturile neatribuite, au fost depuse oferte, procedura fiind în stadiul de evaluare a conformității tehnice.

În posibilitatea în care contractele de furnizare dotări pentru loturile neatribuite până la data prezentului vor fi încheiate în luna decembrie 2024, se impune prelungirea implementării proiectului în vederea recepționării și punerii în funcțiune a echipamentelor.

3. Pentru certificarea realizării măsurilor de securitate la incendiu și **emiterea autorizației de securitate la incendiu pentru CTF-uri și CZR Lumina**, cererile depuse la ISU DOBROGEA Constanța au fost respinse motivate de constatările transmise la verificarea în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

Situația a fost semnalată proiectantului și constructorilor, pentru remedierea/soluționarea deficiențelor consemnate în adresele de respingere transmise de ISU DOBROGEA Constanța, la sfârșitul lunii octombrie 2024.

Resolicitarea autorizațiilor și redepunerea/recompletarea documentației conform prevederilor actelor normative trebuie efectuată în termen de 6 luni de la data informării de către ISU DOBROGEA Constanța, se impune prelungirea implementării proiectului în vederea finalizării obiectivelor propuse în Cererea de finanțare și pentru asigurarea funcționalității acestora.

Activitățile previzionate ce urmează a fi realizate până la data de 30.06.2025 sunt prezentate în tabel:

ACTIVITĂȚI PREVIZIONATE	Finalizare ACTUALĂ	Finalizare PROPUȘĂ
Managementul proiectului	Decembrie 2024	Martie 2025
Organizarea și implementarea activității financiar - contabile, de achiziții și administrative ale proiectului	Decembrie 2024	Martie 2025
Derularea activității de construire, modernizare, extindere (<i>obținerea avizelor și autorizațiilor de funcționare</i>)	Decembrie 2024	Martie 2025
Dotarea celor 2 Case de Tip Familial și a Centrului de Zi de Recuperare din localitatea Lumina	Decembrie 2024	Februarie 2025

Ca urmare a prelungirii perioadei de implementare a proiectului, se modifică secțiunea

Buget - Plan anual de cheltuieli, după cum urmează:

Componenta 1

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3264,97	13254,50	1945086,99	961275,26	3561198.18	1582245.89	192104.92

Având în vedere cele prezentate, considerăm că este necesară **prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, până la data de 30.06.2025**, pentru implementarea, finalizarea și asigurarea funcționalității obiectivelor propuse în cadrul proiectului.

Obligațiile Beneficiarului proiectului prin Contractul de finanțare nr. 4329/ 23.05.2019 în contextul încadrării sale ca nefinalizat, potrivit OUG 36/2023 sunt:

1. De a continua implementarea activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 30.06.2025, conform secțiunilor relevante din cererea de finanțare, actualizate corespunzător.
2. De a respecta întocmai prevederile contractului de finanțare încheiat în vederea implementării proiectului (inclusiv prevederile incluse în anexele contractului de finanțare) și în perioada de prelungire a duratei după data de 31.12.2024, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului, cu condiția confirmării, de către AM, a finalizării integrale a proiectului, prin emiterea unei Note de finalizare, în baza verificărilor și documentelor ce vor fi comunicate de OI, conform procedurilor aplicabile.
3. De a înștiința OI/AMPOR, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la apariție, asupra oricărei situații care împiedică/întârzie în mod semnificativ/pune în discuție în perioada de după data de 31.12.2024 finalizarea proiectului și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse.
4. De a returna AMPOR, în termenele solicitate, finanțarea nerambursabilă primită pentru implementarea proiectului, alături de dobânzile/penalitățile aferente, dacă este cazul, în situația în care acesta nu va fi integral finalizat și funcțional până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare și legislației aplicabile.
5. De a realiza, la termenele specificate de AMPOR, toate măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale instituțiilor abilitate în acest sens, precum și de a pune în practică recomandările OI/AM în legătură cu acest proiect, în scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului și asigurării funcționalității sale.
6. De a include/actualiza, după caz, în SMIS informațiile privind stadiul implementării activităților după data de 31.12.2024 și asigurarea funcționalității proiectului, prin încărcarea în SMIS 2014+/SMIS Minimal, în aceleași condiții ca și pe parcursul duratei de implementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020.
7. De a respecta și răspunde în termenul indicat oricărei alte solicitări OI/AMPOR legată de implementarea activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia.
8. De a respecta Instrucțiunile AMPOR emise în legătură cu proiectele nefinalizate.

În vederea atingerii integrale a obiectivelor, indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectului, în accord cu prevederile Instrucțiunii nr. 216/ 18.09.2024 – Privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/ 31.10.2023 este necesară asumarea prin Hotărâre a Consiliului Județean Constanța atât de către UAT Județul Constanța în calitate de Partener, cât și de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în calitate de Beneficiar, prin care se angajează:

- Să finanțeze toate costurile neeligibile aferente proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 30.06.2025;
- Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului;
- Să respecte pe durata desfășurării proiectului prevederile legislației incidente în vigoare, în vederea atingerii indicatorilor și obiectivelor propuse în cadrul acestuia.
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a prevăzut în buget sumele necesare pentru susținerea implementării proiectului și își asumă aducerea la îndeplinire a tuturor activităților prevăzute în cadrul proiectului


Conform Instrucțiunii nr. 207/ 31.10.2023 AMPOR, art. V este necesară “Hotărârea Consiliului Județean de aprobare a finalizării proiectului și cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității”.

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR GENERAL

MIHAELA BISTITA

Director Executiv Direcția Economică,

Dănilă George 


Manager de proiect,

Greucă Ana 


Jurist,

Ciocirlan, Monica Mihaela 

Manager financiar,

Cosma Felicia Iuliana 

Responsabil achiziții,

Sotir Anișoara 



CJE NR. 39425/09.12.2024



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI**

• Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 • www.dgaspc-ct.ro
• Tel.: +40-241-480851 / Fax: +40-241-694137 • e-mail: office@dgaspc-ct.ro •
Operator de date cu caracter personal nr.17764

Nr.246047/06.12.2024

**CĂTRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DOMNULUI PREȘEDINTE FLORIN MITROI**

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că D.G.A.S.P.C. Constanța are în implementare proiectul “ÎNCHIDEREA COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE ORIZONT” SMIS 116058, în cadrul Programului Operațional Regional (POR): Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale.

În posibilitatea în care contractele de furnizare dotări pentru loturile neatribuite până la data prezentului vor fi încheiate în luna decembrie 2024, se impune prelungirea implementării proiectului în vederea recepționării și punerii în funcțiune a echipamentelor.

Resolicitarea autorizațiilor și redepunerea/recompletarea documentației conform prevederilor actelor normative trebuie efectuată în termen de 6 luni de la data informării de către ISU DOBROGEA Constanța, sens în care este necesară prelungirea implementării proiectului în vederea finalizării obiectivelor propuse în Cererea de finanțare și pentru asigurarea funcționalității acestora.

Față de cele expuse, vă înaintăm documentația necesară în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind **privind aprobarea prelungirii duratei Proiectului ”Închiderea Centrului de Servicii Comunitare Orizont” – Cod SMIS 116058.**

Cu deosebită considerație,

Director General,
Ristea Mihaela

Sef Serviciul Juridic Contencios,
Preda Afrodita Violeta

Subiect **proiecte de hotărâre 279 și 280**
Expeditor <mihaela.grovu@cjc.ro>
Destinatar <elena.georgescu@cjc.ro>, <ana.dan@cjc.ro>
Copie (CC) <secretar@cjc.ro>
Data 2024-12-09 16:18



- 279_09122024161220.PDF (1,3 MO)
- 280_09122024161109.PDF (1,2 MO)

Bună ziua,

Vă înaintăm proiectul de hotărâre nr.279 și 280/09.12.2024, în vederea întocmirii Raportelor de specialitate.

Vă mulțumim.

Inspector SAPRIAONG,
Mihaela Grovu