

**Act adițional nr. 2/ 6785/14.01.2025**  
**la contractul de prestări servicii nr.137303/19.07.2023**  
**privind serviciul de verificare tehnică de calitate pentru**  
**obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a**  
**imobilului Școala Gimnazială nr.6, Constanța"**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE:**

**A) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA**, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 4785631, cont nr. RO21TREZ24A650401580102X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

**B) QUALITY DESIGNS ASSURANCE SRL** cu sediul în municipiul Constanța, Str. Rapsodiei nr.56, etaj 2, ap.12, jud.Constanța, Cod fiscal 46919291, nr. înregistrare la Registrul Comerțului J13/3553/2022, cont nr. RO57TREZ2315069XXX034328, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, legal reprezentată de administrator Andrei Deacu, în calitate de **PRESTATOR**,

**AVÂND ÎN VEDERE:**

-Contractul de finanțare nr.22091/22.02.2023 aferent proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnaziala nr.6, Constanța”;

-Actul adițional nr.2/12559/22.01.2024 la contractul de finanțare nr.22091/22.02.2023 prin care a fost prelungită perioada de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnaziala nr.6, Constanța” de la 18 luni la 36 de luni;

-Contractul de prestări servicii nr.137303/19.07.2023 privind serviciul de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.6, Constanța”; modificat prin AA1/51760/11.03.2024, respectiv:

-art.5.1.“Durata contractului este de 18 luni, calculată de la data semnării de ambele părți, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, încheiat cu acordul părților funcție de durata de execuție a lucrărilor de construire”;

-art.19.7.“Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”

- Referatul nr.249393/20.12.2024 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr.137303/19.07.2023;

**DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:**

**Art.1.** Se modifică art.5.1. din contract care va avea următorul cuprins:

Art.5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ultima parte și se consideră finalizat la data de 22.02.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul

părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor și de perioada de implementare a contractului de finanțare.

**Art.2.**Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. nr.137303/19.07.2023 rămân neschimbate.

**Art.3.**Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr.137303/19.07.2023 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICIAR**  
**MUNICIPIUL CONSTANTA**  
**PRIMAR**  
**VERGIL CHITAC**

**PRESTATOR**  
**QUALITY DESIGNS ASSURANCE SRL**  
**ADMINISTRATOR**  
**ANDREI DEACU**

**DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA FINANCIARĂ**  
**GEORGETA GHEORGHE**

**DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE**  
**CARMINA IONELA POPESCU**

**VIZAT C.F.P**  
**DANIELA ILIE**

**SERVICIUL JURIDIC**  
**CONSILIER JURIDIC**

**ÎNTOCMIT**  
**CONSILIER DSFE**  
**NICOLETA IORDACHE**