



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI JURIDICĂ



• Tel.: +40-241.488.001 / Fax:+40-372.007.000 • e-mail: [consjud@cjc.ro](mailto:consjud@cjc.ro) •

**Nr. 22127/18.08.2020**

**CĂTRE,**

**DOMNUL MIRCEA DOBRE**

**[dobre.mircea@gmail.com](mailto:dobre.mircea@gmail.com)**

În referire la adresa dumneavoastră înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.21048/06.08.2020, prin care solicitați, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, informații cu privire la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii/Spitalul de Pediatrie, vă comunicăm următoarele informații furnizate de Direcția Generală de Proiecte :

1. *Ce activități premergătoare s-au efectuat de către Consiliul Județean Constanța și/sau conducerea Spitalului Clinic Județean „Sf. Apostol Andrei” Constanța (studii necesare, Certificat de Urbanism, studii de teren, studiu de oportunitate, studiu de impact asupra mediului, studiu de eficiență energetică, studii de urbanism – PUD/PUZ, studiu de fezabilitate) în vederea realizării Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii/Spitalului de Pediatrie?*

Este de notorietate faptul că, în perioada 2016-2019, Consiliul Județean Constanța a acordat o atenție sporită problemelor din domeniul sanitar, elaborând proiecte de finanțare cu fonduri europene, în acord cu necesitățile identificate și cu oportunitățile de finanțare națională sau europeană.

Pentru perioada următoare de programare 2021-2027, CJC își propune susținerea la finanțare a unor propuneri de proiecte în infrastructură sanitară constănțeană, între care, se regăsește și propunerea „**Extindere secție exterioară pentru Specializarea Pediatrie și Neonatologie Infantilă” (sau Spital Pediatrie)**, finanțarea principală vizată fiind în special prin utilizarea fondurilor europene.

În acest sens, pentru pregătirea unei astfel de propuneri de proiecte mature trebuie întreprinse o **serie de acțiuni premergătoare** a căror finalitate să conducă la realizarea inclusiv a documentelor tehnico-economice invocate în întrebarea de mai sus.

Până acum, **acțiunile premergătoare** întreprinse de Consiliul Județean Constanța au fost:

a) participarea la întâlniri de lucru interministeriale organizate la Ministerul de Finanțe pentru stabilirea exactă a direcțiilor de dezvoltare a infrastructurii sanitare constănțene (realizare Spital Regional versus regândirea spațiului și utilităților sanitare actuale ale Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sp. Apostol Andrei” Constanța, inclusiv oportunitatea realizării unui spital de copii) – **perioada 2017-2018;**

b) întâlnire de lucru la sediul Consiliului Județean Constanța cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (inclusiv cu domnul Mark S. Davis, PhD Country Director – România și Bulgaria), în cadrul cărora au fost dezbătute aspecte legate de necesitatea și finanțarea unui spital dedicat exclusiv problemelor de sănătate infantilă - **mai 2019**;

c) corespondențe cu Ministerul Sănătății și Ministerul Fondurilor Europene prin care Consiliul Județean Constanța a pus la dispoziție portofoliul de proiecte strategice al instituției privind infrastructura și serviciile sanitare pentru perioada de programare 2021-2027 și a transmis propunerea referitoare la proiectul „Extindere secție exterioară pentru Specializarea Pediatrie și Neonatologie Infantilă în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța/Construire spital nou Pediatrie în județul Constanța” (adresa nr. 5784/**27.02.2020**; adresa nr. 5881/**28.02.2020**; adresa nr.15921/**15.06.2020**);

d) adresă de manifestare a intențiilor Consiliului Județean Constanța (fișe de proiect), între care este trecut ca și proiect strategic, obiectivul de investiții „Extindere secție exterioară pentru Specializarea Pediatrie și Neonatologie Infantilă în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța/Construire spital nou Pediatrie în județul Constanța”, transmisă către Carsten RASMUSEN, de la Comisia Europeană din cadrul Direcției Generale Politică Regională și Urbană, Director General Adjunct – (adresa nr. 7494 din **12.03.2020**);

**\* Urmare a eforturilor directe întreprinse de Consiliul Județean Constanța prin Direcția Generală de Proiecte, la acest moment se știe cu certitudine că viitoarea programare 2021-2027 va avea un program de sănătate dedicat obiectivelor de infrastructură.**

e) corespondență amplă cu SCJU Constanța pentru transmiterea necesităților, dar mai ales a temei de proiectare cu privire la obiectivul de investiții propus „Extindere secție exterioară pentru Specializarea Pediatrie și Neonatologie Infantilă în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța/Construire spital nou Pediatrie în județul Constanța” (adresa nr. 968/**15.01.2020**), inclusiv prin solicitare publică în cadrul conferinței susținută în luna **martie 2020** la sediul SCJU înainte de declanșarea crizei Covid-19;

Tot în cadrul activităților premergătoare trebuie subliniate vizitele de lucru avute de către delegațiile Consiliului Județean Constanța la Bruxelles (**octombrie 2019 și februarie 2020**), atât în cadrul acțiunilor organizate de Comisia Europeană, cât și în cadrul întâlnirilor de lucru cu reprezentanții UNCJR. În acest demers, a fost transmis portofoliul de proiecte al CJC, insistându-se pentru necesitatea alocării în viitorul program 2021-2027 a unor fonduri distincte pentru sănătate, care să permită inclusiv construcția unui spital de pediatrie.

Nu în ultimul rând, menționăm că începând cu **06.07.2020**, CJC a supus consultării publice pe site-ul instituției – lista cu proiecte strategice, unde la secțiunea sănătate se regăsește proiectul „Extindere secție exterioară pentru Specializarea Pediatrie și Neonatologie Infantilă”.

### **Activitățile premergătoare ce se vor derula în viitorul imediat:**

Odată cu finalizarea consultării publice, Direcția Generală de Proiecte din cadrul Consiliului Județean Constanța, va transmite solicitare către SCJU în vederea pregătirii Temei de proiectare și a Notei Conceptuale și după caz, fie transmiterea acestora către CJC pentru obținerea Certificatului de Urbanism și ulterior demararea procedurii achiziției de proiectare, fie pentru derularea acțiunii de către SCJU prin serviciul propriu de achiziții.

#### *2. Dacă s-a constituit și cine face parte din grupul tehnic de lucru?*

În acest moment responsabili pentru pregătirea proiectului sunt deopotrivă atât Consiliul Județean Constanța cât și managementul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța (inclusiv departamentului de pediatrie prin șeful secției de la pediatrie, doamna doctor Mihai Cristina).

#### *3. Care sunt costurile total estimate, sursele de finanțare și termenele de finalizare a construcției?*

Costurile totale estimate vor fi stabilite mai exact prin documentația tehnico-economică, dar o estimare a acestora va fi dată de Nota conceptuală aferentă obiectivului de investiții. Valoarea investiției urmează a fi estimată prin documentația mai sus menționată, însă costurile totale nu vor fi mai mari decât permite linia programului de finanțare.

La acest moment, sunt semne că programul de sănătate ce va fi gestionat în perioada 2021-2027 de Ministerul Sănătății, va permite inclusiv posibilitatea de realizare a construcțiilor noi.

Referitor la termenele de finalizare, în acest moment există următoarea proiectie:

- trimiterea solicitării către SCJU pentru elaborarea Temei de Proiectare și a Notei Conceptuale alături de strategia viitoare – **august 2020;**
- primirea răspunsului de la SCJU cu privire la Strategia adoptată (alegerea derulării procedurii de achiziție privind serviciile de proiectare de către SCJU sau după caz de către CJC) a Temei de proiectare și a Notei Conceptuale, bazate inclusiv pe analize privind modificarea structurii dacă este cazul precum și pe asigurarea resurselor umane – **octombrie 2020;**
- obținerea Certificatului de Urbanism aferent obiectivului de investiții – **noiembrie 2020;**
- hotărârea CJC de aprobare a elaborării documentației tehnico-economice – **noiembrie 2020;**
- finalizare procedură achiziție – **martie 2021;**
- realizare proiect faza SF/DALI inclusiv obținere avize – **septembrie 2021;**
- depunerea la finanțare în următoarea parte a anului 2021 imediat ce se lansează apelurile și axele de finanțare – perioadă estimată lansare axă de finanțare – **septembrie 2021;**
- evaluare Cererii de finanțare a proiectului în funcție de mecanismul de verificare, inclusiv semnarea contractului de finanțare – nu mai mult de 3 luni de zile – **ianuarie 2022;**

- implementare și finalizare proiect – **34 - 40 luni** de la derularea procedurii publice privind serviciile de execuție de lucrări, dirigenție de șantier, audit etc (perioada include și realizarea estimată de maxim – 6 luni a PT-ului);

Evident, din considerente independente de Consiliul Județean Constanța, aceste termene se pot comprima, sau după caz se pot extinde, dar fără a depăși anul 2027.

**În concluzie, acum putem prognoza că, dacă la începutul anului 2022 se va semna contractul de finanțare, cel mai devreme în anul 2025 sau cel mai târziu în anul 2027, Constanța ar putea să aibă un Spital de pediatrie funcțional, a cărui valoare să fie de minim 10.000.000 euro.**

4. *Prezentarea planurilor funcționale care definesc, printre altele, cerințele detaliate privind spațiul și aranjamentele departamentelor medicale bazate pe nevoile reale și luând în considerare cele mai bune practici internaționale?*

Aspectele menționate conform întrebării dumneavoastră, vor fi stabilite prin Tema de proiectare, evident luându-se în considerare cele mai bune practici internaționale.

Conform discuțiilor din acest moment se dorește realizarea unui spital pe o amprentă la sol de aproximativ 3000 mp (cu unul sau mai multe etaje, în funcție de soluția arhitecturală ce va respecta prevederea impusă de către OAR, în conformitate cu legislația în vigoare, potrivit căreia: „*nu se recomandă impunerea unui anumit stil arhitectonic, lăsând autorului libertatea de concept, cu singura condiție de a se încadra armonios în cadrul construit și natural existent*”).

În acest moment se are în vedere necesitatea proiectării de pavilioane medicale, chirurgicale și spațiul central reprezentat de imagistică și urgențe.

Accesul în spital se poate face printr-o intrare principală și multiple intrări secundare pentru respectarea circuitelor și a măsurilor de igienă.

În cadrul infrastructurii medicale, se dorește proiectarea de:

- Cabinete de consultații, birou administrativ, sală de așteptare și depozit pentru medicamente. Saloane pentru spitalizările de zi dotate cu pat, toaletă și masă;
- Secție clinică Pediatrie I – 50 de paturi – afecțiuni respiratorii repartizate pe grupe de vârste;
- Secție clinică Pediatrie II – 50 de paturi – afecțiuni digestive repartizate pe grupe de vârste;
- Secție clinică Pediatrie III – 60 de paturi (repartizate în: compartiment diabet, nutriție și boli metabolice; compartiment alergologie și imunologie clinică; compartiment endocrinologie pediatrică; compartiment gastroenterologie pediatrică; compartiment neurologie pediatrică; compartiment hemato – oncologie pediatrică; pediatrie; compartiment neonatologie patologică);
- Compartiment terapie acută pediatrică – 20 de paturi;
- Terapie intensivă copii – 25 de paturi;
- Chirurgie și ortopedie pediatrică (aripă chirurgicală distinctă inclusiv o sală de operație de 40-48 mp, cameră preoperație și postoperatorie);

- Compartiment primiri urgență (CPU);
- Compartiment de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale;
- Laboratorul clinic de radiologie și imagistică medicală;
- Explorări funcționale (radiografie);

5. *Stadiul discuțiilor și analizelor cu Ministerul Sănătății (modificare structură) și UMF pentru asigurarea de resursă umană (identificare medici, formare profesională medici, asistente, management spital etc)?*

În acest moment acest ultim punct nu a fost discutat decât tangențial, dar el va reprezenta unul dintre aspectele solicitării pe care CJC o va transmite către SCJU în vederea realizării Temei de proiectare și a Notei conceptuale.

Cu deosebită considerație,

**PREȘEDINTE,**  
**MARIUS HORIA TUTUIANU**



Nr. 22127/18.08.2020



DIRECTOR GENERAL D.G.A.P.J.,  
BANCIU LEILA



ŞEF SERVICIU,  
IACOB RĂZVAN

ÎNTOCMIT,  
SORESCU RALUCA

