

ACT ADIȚIONAL NR. 2/.....

6205/14.01.2025

la contractul de prestări servicii nr.138130/20.07.2023 privind serviciul de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.36 "Comandor Dimitrie Știubei", Constanța"

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 4785631, cont nr. RO64TREZ24A650402580302X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,
Și

B) QUALITY DESIGNS ASSURANCE SRL cu sediul în municipiul Constanța, Str. Rapsodiei nr.56, etaj 2, ap.12, jud.Constanța, Cod fiscal 46919291, nr. înregistrare la Registrul Comerțului J13/3553/2022, cont nr. RO57TREZ2315069XXX034328, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, legal reprezentată de administrator Andrei Deacu, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

- Contractul de finanțare nr. 22076/22.02.2023 aferent proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.36 "Comandor Dimitrie Știubei", Constanța";
- Actul adițional 2 nr.12564/22.01.2024 la contractul de finanțare nr. 22076/22.02.2023 prin care a fost prelungită perioada de implementare a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.36 "Comandor Dimitrie Știubei", Constanța" de la 18 luni la 36 de luni, respectiv până la data de 22.02.2026;
- prevederile contractului de prestări servicii nr.138130/20.07.2023 privind serviciul de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.36 "Comandor Dimitrie Știubei", Constanța", respectiv:
 - art. 5.1. „Durata contractului este de 18 luni de la data semnării acestuia de către ultima parte, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor”;
 - art. 19.7. "Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”;
- Referatul nr. 249399/20.12.2024 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr.138130/20.07.2023;

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art.1. Se modifică art.5.1. din contract care va avea următorul cuprins:

Art.5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ultima parte și se consideră finalizat la data de 22.02.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor și de perioada de implementare a contractului de finanțare.

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr.138130/20.07.2023 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr.138130/20.07.2023 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
MUNICIPIUL CONSTANTA
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC

PRESTATOR
QUALITY DESIGNS ASSURANCE S.R.L.
ADMINISTRATOR
ANDREI DEACU

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA FINANCIARĂ
GEORGETA GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE
CARMINA - IONELA POPESCU

VIZAT C.F.P
DANIELA ILIE

SERVICIUL JURIDIC
CONSILIER JURIDIC

ÎNTOCMIT,
CONSILIER DSFE
MONIKA TISCHLER